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Sammanfattning 

I Upplands Väsby kommun fanns vid årsskiftet 2022/2023 49 262 invånare. Väsby har 

som mål att bli 63 000 invånare till år 2040 vilket påverkar behovet av kommunal 

service. Det behövs fler förskolor, grundskolor, gruppboenden och särskilt boende för 

äldre den kommande tioårsperioden för att kunna möta ett växande Väsby. 

Strategisk lokalförsörjning är ett sätt att tydliggöra kommunens behov av lokaler för 

kommunal service vilket måste hanteras parallellt med kommunens utveckling av 

markområden, bostäder och befolkningsstruktur. Ett resultat av det långsiktiga strategiska 

lokalförsörjningsarbetet är en lokalförsörjningsplan vars syfte är att redovisa: 

 kommunens behov av verksamhetslokaler 

 lokaler som är under anskaffning 

 mark och lokaler som behövs för att lösa kommande lokalbehov 

 

Kommunen är under stark tillväxt och behovet av offentlig service är under förändring. Stora 

investeringar görs och kommer att behöva göras i lokaler och anläggningar under lång tid 

framöver, där såväl kommunen som privata aktörer är med och bygger, äger och förvaltar 

verksamhetslokaler och samhällsfastigheter. För att klara av uppdraget krävs därför bland 

annat en kontinuerlig, flexibel och framsynt lokalförsörjningsplanering som ska matchas med 

kommunens ekonomiska förutsättningar på både kort och längre sikt. 

Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunstyrelsens anvisningar för 

kommunfullmäktiges flerårsplan med mål och budget samt beslut kring ärenden om 

verksamhetslokaler och övriga lokalbeståndet. Om inte ekonomiskt utrymme finns för 

samtliga behov kommer den nyinrättade investeringsgruppen att först göra en 

tjänstemannaprioritering som de sedan överlämnar till budgetberedningen som prioriterar 

vilka behov som kommer med i flerårsplanen. Samtliga nämnder och förvaltningar förutsätts 

använda lokalförsörjningsplanen och ta hänsyn till dess inriktning i samband med det 

återkommande budgetarbetet.  

Till grund för lokalförsörjningsplanen ligger nämndernas avstämda behov och lokalresurser 

för de kommande tio åren. Analyserna bygger på kommunens befolkningsprognos från mars 

2023. 

De kommande åren behövs fler förskolor och skolor för att täcka behov av förskol- och 

skolplatser. De nya lokalerna kommer bestå av nyproduktion, inhyrningar och eventuellt 

tillfälliga paviljonglösningar. Totalt i kommunen behövs det fram till år 2032 cirka 300 nya 

förskoleplatser. För grundskolan behövs det totalt cirka 700 nya platser för att klara behovet.  

Omsorgsnämnden gör ett antagande om att marknaden kan bidra med tillräckligt många 

platser på särskilt boende för äldre via Lagen om valfrihetssystem, LOV. Flera privata 



byggherrar med privata utförare är intresserade av att starta verksamhet i kommunen men 

fram till 2032 finns det platser. 

Fler platser för gruppboende LSS behövs enligt omsorgsnämnden. Tomten vid Wijk Oppgård 

som är detaljplanelagd för detta ändamål kommer att säljas och en privat aktör kommer bygga 

och driva en LSS-gruppbostad vilken planeras vara klar för inflyttning 2025. En privat aktör 

planerar att öppna ett nytt gruppboende 2024.  

I takt med att kommunen växer behövs också fler lokaler och anläggningar för kultur- och 

fritidsaktiviteter som till exempel fler fotbollsplaner med konstgräs, ny sporthall vid nya 

Viraskolan och en specialhall för gymnastik. 

Kommunens lokalbehov hanteras till stor del via kommunala investeringsmedel genom 

nyproduktion, inhyrningar och förändringar i kommunens befintliga lokal- och 

anläggningsbestånd. En del av behoven kommer behöva uppstå via marknaden utan 

kommunala investeringsmedel. 

Nedan är en sammanfattning av lösningar för behov åren 2023-2027 

 

 2023 2024 2025 2026 2027 

Förskola Dragonvägen 80 pl    Ny förskola västra 

sidan 120 pl 

Hasselnöten 120 pl 

Grundskola  Paviljonger Runbyskolan 

180 pl 

 Skola Smedsgärdet 

600 pl 

 

Särskilt boende 

för äldre 

    Övra Runby 54 pl 

LSS Fyrklövern 
serviceboende 13 pl 

Gruppboende privat 6 pl Wijk Oppgård 6 pl   

Idrott   Virahallen 

Ersättning 11-

spelsplan Vilunda 

Specialhall gymnastik  

 

  



Inledning 

Upplands Väsby kommun har som mål att bli 63 000 invånare till år 2040 vilket 

påverkar behovet av kommunal service. Strategisk lokalförsörjning är ett sätt att 

tydliggöra behov av lokaler för den kommunala servicen som utbildning, vård, omsorg 

och kultur- och fritidsaktiviteter vilket måste hanteras parallellt med kommunens 

utveckling av markområden, bostäder och befolkningsstruktur.  

 

Bakgrund 

Upplands Väsby kommun är under stark tillväxt och behovet av offentlig service är under 

markant förändring.  Enligt befolkningsprognosen kommer det att ske en befolkningsökning i 

Väsby under perioden 2023-2032 med cirka 8 400 nya invånare och fram till 2040 med cirka 

14 300 nya invånare vilket enligt prognosen totalt blir cirka 63 500 invånare. Kommunen måste 

därför ha en långsiktig planering för att kunna tillgodose behovet av platser och ändamålsenliga 

lokaler för välfärdsverksamheter som förskola, skola och vård och omsorg. En sådan plan 

kräver inventering och en årlig uppföljning av rådande lokalutnyttjande och kommande års 

lokalbehov samt ett väl fungerande samordningssystem mellan inblandande aktörer.  

De förändringar som föreslås ska leda till långsiktig nytta för kommunen, goda förutsättningar 

för verksamheterna och möjliggöra ett effektivt utnyttjande av lokalresurserna. 

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att kommunen på såväl lokal som central nivå ska 

kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler.  

Denna plan utgår från lokalsituationen som råder vid början av 2023 och avser plats- och 

lokalbehoven främst för perioden 2023-2032 med en utblick mot 2040. 

Nämndernas plats- och lokalbehov bygger på kommunens befolkningsprognos och 

bostadsbyggande och de strategier som varje nämnd har tagit fram för att påvisa på vilket sätt 

behoven ska tillgodoses. Som en del i processen att ta fram en ny befolkningsprognos för 

kommunen revideras det planerade bostadsbyggandet årligen och påverkar således hur mycket 

och när medan strategierna som påverkar var och hur är mer statiska över tid. 

Syfte 

Den övergripande strategiska lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att möjliggöra planering 

av behovet av lokaler.  

Med faktauppgifter och nödvändiga antaganden är syftet med lokalförsörjningsplanen att ange 

behov och hushållning av lokaler på kort och längre sikt för vård, omsorg, utbildning, kultur, 

fritid och övriga kommunala verksamheter. Utifrån dessa underlag redovisas förslag på åtgärder 

för att i rimlig omfattning anpassa lokalbeståndet till behoven. 

  



Mål 

Lokalförsörjningsplanen ska leda till att flera mål uppnås: 

 på sikt ska balans uppstå mellan behov, tillgång och efterfrågan på lokaler för 

kommunens olika verksamheter  

 kommunens kontor ska ha en gemensam bild av plats- och lokalbehovet och i ett 

ekonomiskt perspektiv se kommunen som en helhet, på kort och lång sikt 

 lokalförsörjningsplanen ska utgöra underlag till arbetet med den ekonomiska 

planeringen i mål- och budgetarbetet och revideras och sammanställas årligen av 

kommunstyrelsen 

 

 

Osäkerhetsfaktorer, riskanalys 

Det finns många osäkerhetsfaktorer som påverkar lokalförsörjningsplaneringen och 

bedömningar av framtida lokalbehov. Exempel på faktorer som över tid kan ha hög betydelse 

för lokalförsörjningen och som är opåverkbart för lokalbehovsanalysen är: 

 förändring av befolkningsprognosen och befolkningsutvecklingen 

 ändrade flyttströmmar inom regionen 

 politiska beslut 

 antalet privata utförare som får tillstånd att bedriva verksamhet i kommunen 

 det fria skolvalet 

 antalet flyktingar 

 konjunkturutvecklingen, sysselsättningsgraden bland kommuninvånarna 

 förändringar i pågående arbete med detaljplaner och samhällsplanering, 

nybyggnationer och färdigställandetidpunkter 

 långa ledtider för iordningsställande av nya verksamhetslokaler 

 

Uppföljning 

Lokalförsörjningsplanen ska användas som ett kunskaps- och planeringsverktyg. Målsättningen 

är att den ska uppdateras årligen så att förändringar i förutsättningarna för 

behovsbedömningarna följs upp. Det krävs en aktiv bevakning och kontinuerlig uppföljning av 



varje uttalat behov. Ansvaret för bevakning och uppföljningen av behoven ligger hos 

nämnderna. 

 

Hållbarhet 

Lokalförsörjningen ska planeras långsiktigt utifrån ekonomisk, social och ekologisk 

hållbarhet.  Lokaleffektivisering ska gå att följa upp och utvärdera utifrån 

hållbarhetsperspektivet. 

Arbetet med lokalförsörjning i kommunen tar hänsyn till kommunens riktlinjer för hållbart 

byggande vid utredningsarbete i tidiga skeden avseende utvecklingsbara fastigheter. Miljö- 

och klimatrelaterade utredningar ska göras där det anses nödvändigt. 

Genom god planering och effektiv lokalförsörjning ska nya exploateringar begränsas. 

Bibehållande och utveckling av befintliga kapaciteter i strategiska lägen ska prioriteras. 

I dialog med enheter inom KSB samt verksamhetskontoren görs ekonomiska överväganden 

och inriktningar i lokalförsörjningsfrågor utifrån livscykelanalyser. I detta arbete ska 

miljöstrategiska investeringar motiveras utifrån miljönytta och ekonomiska konsekvenser på 

kort och lång sikt. 

Samarbetet med kultur- och fritidskontoret ska främja en hållbar utveckling avseende 

folkhälsa, trygghet och socioekonomiska aspekter. Arbetet med social hållbarhet avser bl.a. 

att utveckla funktioner för skola, kultur och fritid samt social omsorg inom kommundelar där 

de gör störst nytta utifrån trygghetsperspektiv, folkhälsa och socioekonomiskt perspektiv. 

Kulturmiljövärden ska bibehållas och utvecklas, med fokus på miljöer där verksamheter kan 

utvecklas och människor vistas och ta del av kulturmiljöerna. 

Kontorsmiljöer ska utvecklas mot hybridarbete, utifrån hållbarhetsperspektiv avseende 

ekonomi, ekologi och hälsa.  

 

Lokalförsörjningsprocess 

Lokalförsörjningsplaneringen är en komplex process som kräver samverkan och är en viktig 

del av kommunens övergripande lokalförsörjningsstrategi. En god framförhållning i 

planeringen av lokaler är angeläget och processen måste vara tydlig. En investering i nya eller 

befintliga lokaler förutsätter beslutsunderlag som visar att verksamheten har ett långsiktigt 

lokalbehov och förutsätter kunna bära en ökad lokalkostnad. Kvalificerade underlag måste 

därför tas fram redan tidigt i processen och framförallt redovisa verksamhetsanalyser och ge 

en tydlig bild av behoven. För att kunna förverkliga ett lokalbehov för kommunal service 

behövs det en lokalförsörjningsprocess som beskriver vägen från behov tills behovet är 

uppfyllt. En intern process för lokalförsörjning ska tydliggöra hur lokalfrågor ska hanteras och 

vara en vägledning för verksamheterna Nedan process beslutades i dokumentet ”Strategi för 



lokalförsörjning” i kommunstyrelsen 7 oktober 20191. Bilden nedan beskriver övergripande 

hur arbetet ska ske från behov till behovet är uppfyllt. I dokumentet finna det mer att läsa om 

arbetet i varje del. Processen har en tidsomfattning från behov till inflyttad och klar 

verksamhet på cirka fyra till åtta år. Från och med 1 september 2021 finns det en central 

lokalförsörjningsenhet på kommunledningskontoret som även har hand om verksamheternas 

blå rutor nedan. Processen kommer att uppdateras under hösten 2023. 

 

 

  

                                                           
1 Strategi för lokalförsörjning KS/2018:252 



Lokalbestånd 

Upplands Väsby kommun äger 118 136 kvadratmeter och hyr in 65 677 kvadratmeter för 

kommunal service. Den stora ökningen under 2022 är av fotbollshallen som blev klar under 

våren. Fördelning mellan kontoren kan ses i nedan diagram.  

Eget bestånd avser lokaler som kommunstyrelsen äger och Kontoret för samhällsbyggnad 

förvaltar. Inhyrt avser lokaler som ägs av externa fastighetsägare, där även Väsbyhem ingår.  

Utöver de lokaler som kommunen hyr för sin verksamhet, betalar kommunen även för viss 

kommunal service som utförs av privata/fristående aktörer som bedriver sin verksamhet i 

privata fastighetsägares lokaler. Area för dessa redovisas ej i planen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  



Väsby växer 

Upplands Väsby har som målsättning att nå 63 000 invånare till år 2040. För att uppnå 

målet behöver det byggas cirka 400 bostäder per år i genomsnitt inom kommunen. Stora 

nybyggnadsområden planeras inom kommunen och det är viktigt att i tidigt skede 

tydliggöra behoven av kommunal service i de nya områdena. 

 

Översiktsplan 

Varje kommun ska ha en aktuell 

översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. Av planen ska 

grunddragen i användningen av 

mark- och vattenområden 

framgå, kommunens syn på hur 

den bebyggda miljön ska 

utvecklas och bevaras, och hur 

kommunen avser att tillgodose 

riksintressen. Den ska redovisa 

allmänna intressen samt miljö- 

och riskfaktorer som bör beaktas. 

Planen är en politisk viljeyttring, 

och innebär inga konkreta 

byggrätter. Den är inte bindande 

för myndigheter och enskilda, 

utan är vägledande vid 

detaljplanering och 

bygglovgivning. 

 

Upplands Väsbys nya översiktsplan Väsby stad 2040 antogs av kommunfullmäktige i juni 

2018. Planen visar en modern grön småstad med ett rikt utbud av bostäder, verksamheter och 

mötesplatser som ska ge kommunen förutsättningar att genom en hållbar utveckling växa till 

63000 invånare år 2040. Detta innebär ett ökat bostadsbyggande samtidigt som närhet till 

grönområden ska kunna erbjudas. 

 

Befolkningsutveckling 

Varje år tar kommunledningskontoret fram en befolkningsprognos för de kommande tio åren 

och även en längre prognos tagits fram som sträcker sig till år 2040. Som grund för 

befolkningsprognosen ligger faktiska befolkningen (utfallet) vid senaste årsskiftet, 

kommunens bostadsbalanslista som visar hur många bostäder som mest troligt kommer 

färdigställas respektive år, uppgifter från statistiska centralbyrån med mera. Till befolkningen 

  Figur 1 visar en framtidsbild från översiktsplanen. 



hör de som är mantalsskrivna i Väsby. Migrationsverkets prognos för antal nyanlända och 

asylsökande som förväntas komma till Väsby tillkommer. 

Vid årsskiftet 2022/2023 fanns det 49 262 invånare i kommunen. Kommunens befolkning 

ökade med 3 procent under 2022 jämfört med året före. I slutet på år 2032 antas befolkning ha 

ökat till drygt 57 500 invånare och till år 2040 till drygt 63 500 invånare.  

Befolkningsprognosen som togs fram i början av 2022 förutspådde en normalisering med en 

svagare utveckling av ekonomin och ett svalare intresse på bostadsmarknaden. Kommunens 

nya befolkningsprognos från mars 2023 visar att kommunen har en svagare tillväxt de 

närmaste åren då inflationen stigit och likaså räntorna vilket gör att bostadsbyggande 

närmaste åren kommer att bli lägre än tidigare planer. Flyktingkrisen från Ukraina, inflationen 

och höjda räntor har gjort att osäkerheten framåt kring samhällsekonomin och dess effekter 

bedöms bli stora men är för tillfället svåra att överblicka både i ett kortare men även i ett 

längre perspektiv. Denna plan saknar kunskap kring vilka långsiktiga effekter det kan få på 

bostadsbyggandet och därmed befolkningsutvecklingen och detta behöver beaktas fortlöpande 

framåt. Flyttnettot under 2022 var 1 195 personer och den stora ökningen av inflyttningen till 

kommunen påverkade nettot. 

Nedan diagram visar att under år 2022 var dödligheten bland invånarna i Upplands Väsby mer 

som den brukar vara  och att det var en överdödlighet under 2020 då pandemin startade och 

var som värst.

 

 

  



Nedan kan vi se årets prognos jämfört med förra årets. 

 

Figur 2 I grafen ovan ses befolkningsprognosen från mars 2022 och befolkningsprognosen från mars 2023 

 

Bostadsbyggande och detaljplaner 

Översiktsplanens mål och visioner för samhällsbyggandet genomförs bland annat genom olika 

detaljplanearbeten. Då är målsättningen att kommunens behov av mark och lokaler för 

kommunal service för planområdet eller dess omgivning ska tillgodoses. Det är därför viktigt 

att i tidigt skede tydliggöra behoven av kommunal service i de nya områdena. 

Lokalförsörjningsplanen är ett bra underlag för detta.  

Stora nybyggnadsområden planeras inom kommunen. Det tar flera år innan de stora områdena 

är fullt utbyggda. I bilaga 1 finns de planer som är under genomförande våren 2023 och vilka 

detaljplaner som pågår. I bilagan finns också en utblick om vad som kan komma att bli nya 

bostadsområden. Här fokuseras på planer som innehåller bostäder eller ytor som kan användas 

för kommunal service. För heltäckande information om vilka planer kommunen arbetar med 

hänvisas till kommunens webbsida. 

Detaljplanerna är med i underlaget för framtagande av befolkningsprognosen. Behov av 

kommunal service på grund av befolkningsökningen ska därmed vara inräknat i nämndernas 

behovsprognoser. 

Strategier för kommunal mark 

Kommunalt ägd mark är en begränsad och dyrbar resurs. Planering och försäljning av 

kommunal mark sker endast utifrån mycket tydligt uppställda politiska mål och beslut. 
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Avvägning, prioritering och beslutsfattande kring markförsäljning ska följa kommunens 

markpolicy.  

Privata initiativ som berör åtkomst av kommunal mark för ändamål som inte prioriterats av 

nämnderna kan inte få tillgång till kommunal mark. 

Kontoret för samhällsbyggnad har i uppdrag att ta fram en markstrategiplan för kommunens 

mark. I detta arbete kommer behov av markberedskap för kommunal service behöva hanteras. 

  



Lokalbehov Utbildningsnämnden 

De kommande åren behövs fler förskolor och skolor för att täcka behov av 

barnomsorgs- och skolplatser. Utbildningsnämnden har under senaste åren beställt nya 

lokaler för detta behov. De kommande nya lokalerna kommer till största delen bestå av 

nyproduktion och inhyrningar. 

Kapacitetsutredning 

Under senare år har kostnader för nybyggnationer av verksamhetslokaler ökat i kommunen. 

Lokalkostnader är efter personalkostnader verksamheternas största kostnad och påverkar 

således den totala kostnaden. Kommunen är en växande kommun som ska fram till 2040 öka 

från dagens cirka 49 000 invånare till 64 000 invånare. Enligt ”Policy för lokalförsörjning” 

(KS/2018:252) ska behov av volymökningar inom kommunens olika verksamhetsområden i 

första hand lösas inom befintligt lokalbestånd. Men för att kunna göra det behöver för- och 

grundskolornas kapacitet vara fastställda och utredda för att se om det finns möjligheter att 

effektivisera kapaciteten i lokalerna. 

Genomgång har skett av alla för- och grundskolor där det är kommunal drift och alla för- och 

grundskolor där kommunen är ägare av lokalerna oavsett driftsform för att skapa ett underlag 

för översyn av utbildningslokaler i kommunen och vilka möjligheter det finns att öka 

kapaciteten i befintliga lokaler.  

Projektet blev klart under hösten 2021och utifrån utredningen kunde projektet se att enheterna 

används effektivt. Det framkom ett antal möjligheter att med mindre lokalförändringar kunna 

öka kapaciteten. Dock fanns dessa inom områden och åldersgrupper där vi inte behöver mer 

kapacitet. 

Platsbehov 

Platsbehoven är uppdelade i centrala, västra och östra Väsby och för varje del redovisas 

framtida behov och pågående projekt/lokalbeställningar och kommande lokal- och 

markbehov. Västra Väsby avser områdena väster om järnvägen, centrala Väsby mellan 

järnvägen och E4, östra Väsby är områdena som ligger öster om E4. 

Baserat på kommunens nya befolkningsprognos från mars 2023 kommer antalet barn i ålder 

1-15 år fortsätta öka de kommande åren. Från 2022 till 2023 års prognos har prognosen för  

förskolebarn och grundskolebarn minskat de närmaste tio åren. Det beror dels på färre födslar 

men även ett sänkt flyttnetto. 

Behovet av gymnasieplatser för kommunens elever bedöms fortsatt vara täckt i ett regionalt 

perspektiv under prognosperioden. En fortsatt nedläggning av gymnasieskolor i kombination 

med ökande elevkullar kan dock innebära att en platsbrist kan uppstå i regionen. Enligt 

StorSthlm saknar regionen 22 000 platser år 2027 vilket kan påverka Väsbys elever.  

 



 

Figur 3 visar utvecklingen av barn i ålder 1-18 år i kommunen som helhet, baserat på prognosen som togs fram i mars 2023. 

 

Nyttjandegrad 

Nyttjandegraden beräknas utifrån ett snitt av utfallet de senaste fyra åren vilket i detta fall är mars 

2020, mars 2021, mars 2022 och mars 2023.  Nyttjandegraden beräknas för förskolan genom att se 

hur många av de boende som är placerade på en förskola och hur många som står i kö och önskar 

plats i mars. De som inte står i kö eller önskar plats senare räknas bort och utifrån detta får vi en 

nyttjandegrad. För grundskolan tittar man på antalet som går är placerade i en skola i kommunen och 

nettot mellan de som går i en skola i en annan kommun och de som bor i en annan kommun men går 

i skola i Upplands Väsby. I åk F-5 är det 300 Väsbyelever som går i en skola i en annan kommun och 

det är 146 elever som reser in till en skola i Väsby kommun. För åk 6-9 det 385 elever respektive 142. 

Totalt så reser 685 elever ut från vår kommun och 288 elever in till våra skolor från annan kommun. 

 Förskola Åk F-5 Åk 6-9 

Väsby kommun totalt 88 % 93 % 87 % 

Västra Väsby 90 % 94 % 83 % 

Centrala Väsby 86 % 92 % 89 % 

Östra Väsby 90 % 93 % 87 % 
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Förskola 

Barn i förskoleålder 1-5 år beräknas öka med cirka 300 barn fram till 2032 och med 

sammanlagt cirka  600 barn fram till 2040. Det kan ses i grafen nedan. 

 

Figur 4 Barn i förskoleålder 1-5 år fram till 2040 enligt befolkningsprognosen från mars 2023. 

88 procent av alla barn i åldern 1-5 år beräknas behöva en förskoleplats. Under varje 

delområde (västra, centrala och östra) beskrivs pågående bostadsprojekt samt vilka lösningar 

för förskolor som finns inom varje delområde. 

Kommunen ska enligt ett riksdagsbeslut arbeta för att öka deltagandet av nyinvandrade barn. 

Den kommunala huvudmannen behöver därför bereda plats för barn ålder 3-5 som inte är 

inskrivna i förskolan vilket behöver bevakas i kommande behovsanalyser. Det kräver att 

utbildningskontoret utövar en uppsökande verksamhet.  
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Pågående processer och lösningsförslag kring konkreta projekt hela kommunen 

För att kunna tillgodose den ökade efterfrågan på förskoleplatser arbetar kommunen utifrån 

åtgärdspaket. Åtgärderna syftar till öka kapaciteten inom lokalbeståndet genom ny-, om- eller 

tillbyggnad och i vissa fall genom tillfälliga paviljongslösningar. Nedan ges en 

sammanställning över vilka processer och lösningsförslag som pågår avseende konkreta 

förskoleprojekt i Upplands Väsby: 

 

 

Tabell 1 visar kapacitet och platsbehov för kommunen som helhet. 

Markbehov för förskola  

Enligt kommunens riktlinjer2 för planering och utformning av utemiljöer vid förskola och 

skola ska förskolans sammanhängande friyta på förskolegården inte understiga 2 000 

kvadratmeter om förskolan har fler än 60 barn. Målet är 30 kvadratmeter per barn. Till denna 

friyta kommer yta för byggnad om ca 11 kvadratmeter bruttoarea per barn, parkering och yta 

för angöring av varuleveranser och avfallshantering. Om ytan understiger målet på 30 

kvadratmeter per barn ska en lekvärdesfaktors analys göras för att se om det finns 

kompensatoriska åtgärder. 

Som exempel kan nämnas att en förskola i fristående byggnad i två plan med 120 barn 

behöver en tomt av storleken 4000-4500 kvm, till detta kommer yta för angöring. En förskola 

i flerbostadshus har generellt något mindre ytbehov än en fristående förskolebyggnad då flera 

funktioner som avfallsrum, teknikrum, parkering och angöring kan samordnas med 

bostäderna. Friytan på förskolegården är dock densamma. 

 

Förskola västra Väsby  

Barn i förskoleåldern, 1-5 år, har en jämn kurva de kommande åren för att därefter svagt öka  

från och med 2028 och sedan går kurvan mer uppåt. Från år 2026 beräknas Väsby entré starta 

sin byggnation av bostäder vilket ökar behovet av platser.  

                                                           
2 Riktlinjer för planering av förskola och skola avseende lokaler och utemiljö, fastställd av kommunfullmäktige den 23 oktober 
2017. 



 

Figur 5 visar utvecklingen av barn i ålder 1-5 år i västra Väsby baserat på prognosen som togs fram i mars 2023 

 

Pågående processer och lösningsförslag kring konkreta projekt i västra Väsby 

Nedan ges en sammanställning över vilka processer och lösningsförslag som pågår avseende 

konkreta förskoleprojekt i västra Väsby. Ett litet överskott i början för delområdet på platser 

kommer det att vara för att efter 2027 vara gott om platser. Kyrkan som är fastighetsägare till 

Eds förskola önskar att det blir församlingshem istället för förskola. Dialog om hur denna 

lösning ska tillgodoses pågår.  

 

Tabell 2 visar kapacitet och platsbehov för västra Väsby 

Platskapaciteten utgår från befintliga platser mars 2023 och vid samma tillfälle kända 

tillkommande platser via nyproduktion och fastighetsutveckling. 

  

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Differens (kapacitet-behov) 12 24 20 29 32 37 30 21 11 -5 -27

Avveckling Skogsdungen -200

Ny förskola västra sidan 120

Väsby entré 120 120

Ny differens 12 24 20 29 32 157 150 61 51 155 133



Följande nya förskolor planeras i västra området: 

Namn Antal 

platser 

År Kommentar 

Avveckling Skogsdungen 200 2029 Tillfälligt bygglov till 2029 och ersätts därefter med 

nya förskolor i Väsby entré samt västra Väsby. 

Väsby entré 120 

120 

2029 

2031 

Delas upp på två förskolor om 120 platser vardera, 

det blir då 240 platser. Exakt när de kan byggas 

beror på tidplanen i projektet samt när behov 

uppstår.  

Ny förskola 120 2027  En ny förskola behövs år 2027 och den planeras att 

byggas i västra Väsby av en privat 

fastighetsutvecklare. 

 

Omvärldsbevakning västra Väsby 

Väsby entré ligger till stor del på den västra sidan men samtidigt väldigt nära de centrala 

delarna. Prognosen för bostäderna ligger på den västra sidan och förskolorna i Väsby entré 

kommer att försörja både västra och centrala Väsby men räknas in i västra Väsbys kapacitet. 

Detaljplanen för Väsby entré beräknas antas under 2024.  

  



Förskola centrala Väsby 

Barn i förskoleålder, 1-5 år, ökar under hela prognosperioden. Under denna period färdigställs 

de nya stora bostadsområdena Fyrklövern 1 och 2, Messingen, Optimus och Hasselnöten. 

Flera befintliga kvarter förtätas med nya bostadshus. 

 

Figur 6 visar utvecklingen av barn i ålder 1-5 år i centrala Väsby baserat på prognosen som togs fram i mars 2023. 

 

Pågående processer och lösningsförslag kring konkreta projekt centrala Väsby 

Nedan ges en sammanställning över vilka processer och lösningsförslag som pågår avseende 

konkreta förskoleprojekt i centrala Väsby. Ny förskola planeras i Hasselnöten år 2027. 

Förskolan som var planerad på Smedsgärdstomten kommer nu att byggas i ett flerbostadshus 

som Väsbyhem bygger på platsen där Hopprepet rivs. Det behövs två förskolor i centrala 

delarna 2029 och 2031 och där det idag saknas utpekade platser.  

Följande nya förskolor planeras i centrala området: 

 

Tabell 3 visar kapacitet och platsbehov för centrala Väsby. 

Centrala

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Differens (kapacitet-behov) 3 6 4 -21 -15 -29 -69 -104 -140 -187 -225

Förskola  centrala Väsby 120 120

Förskola Hopprepet 100

Hasselnöten 120

Avveckling Hopprepet -102

Dragonvägen (privat utförare) 80

Optimus 120

Avveckling Skogsbrynet -200

Ny differens 3 86 84 59 65 69 149 134 98 171 133



Namn Antal 

platser 

År Kommentar 

Fyrklövern 

Dragonvägen 

80 2023 Nytt bostadskvarter längs Dragonvägen som ska 

inrymma en förskola om ca 80 barn. Privat 

fastighetsägare och privat huvudman.  

Hasselnöten 120  2027 Ny förskola byggs i Hasselnöten.   

Optimus 120 2028 Detaljplanearbete pågår för att utveckla 

Optimusområdet med nya bostäder och även en 

förskola.  

Hopprepet 100 2029 Förskolan som var planerad på Smedsgärdstomten 

kommer nu att planeras på platsen där Hopprepet 

rivs i ett flerbostadshus. 

Förskola centrala Väsby 120 2029 och 

2031 

När Skogsbrynet avvecklas behövs två nya förskolor 

för att klarar av behovet i centrala Väsby. 

Lokaliseringsutredning beställs vid antagen 

Lokalförsörjningsplan. 

 

Omvärldsbevakning centrala Väsby 

Förskolan på DragonPå vägen öppnades under mar 2023. Väsby entré som tillhör västra 

Väsby men som även påverkar centrala Väsby och Optimus är två områden som kommer att 

bebyggas med nya bostäder och detaljplan pågår för båda områdena och väntas antas under 

2023/2024.  

 

  



Förskola östra Väsby 

Barn i förskoleålder, 1-5 år ligger ganska stabilt runt cirka 1150-1180 barn under 

prognosperioden. Under denna period färdigställs det nya bostadsområdet Wijk Oppgård. Det 

förekommer även förtätning av befintliga bostadsområden med bostadshus i kommunen. 

 

Figur 7 visar utvecklingen av barn i ålder 1-5 år i östra Väsby baserat på prognosen som togs fram i mars 2023. 

Pågående processer och lösningsförslag kring konkreta projekt östra Väsby 

Nedan ges en sammanställning över vilka processer och lösningsförslag som pågår avseende 

konkreta förskoleprojekt i östra Väsby. Det finns ett stort överskott under hela perioden och 

inga förskolor finns planerade.  

 

Tabell 4 visar kapacitet och platsbehov för östra Väsby. 

 

Omvärldsbevakning östra Väsby 

Ett förslag är att under 2024 genomföra en genomgång av samtliga förskolor på östra sidan 

avseende byggnadernas tekniska status och ändamålsenlighet då det finns en stor 

överkapacitet bland förskolorna. Utredning görs i samarbete med huvudmännen. 

  

Östra

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Differens (kapacitet-behov) 199 224 237 234 239 231 220 214 207 203 201

Ny differens 199 224 237 234 239 231 220 214 207 203 201



Grundskola 

Antalet elever i åldrarna 6-15 ökar framgent. Framförallt ökar eleverna i åldern 6-11 år enligt 

diagrammet nedan. Totalt för åldern 6-15 år ökar antalet med drygt 900 elever de kommande 

tio åren och med totalt cirka 1 700 elever till och med år 2040.  

 

Figur 8 visar antalet elever 6-15 år från 2022-2040 enligt prognosen som togs fram i mars 2023. 

Andelen elever i åldern 6-11 år som behöver en grundskoleplats i Upplands Väsby antas vara 

93 procent. 87 procent antas för de äldre eleverna i åldern 12-15 år. I andelen 87 procent och 

94 procent som också kallas nyttjandegrad är inräknat de elever som går i skola i annan 

kommun och de som väljer att gå i skola i Upplands Väsby men bor i en annan kommun.  

Stadieindelning 

Utbildningsnämnden beslutade 4 mars 2020 (UBN/2019:278) att en ny stadieindelning ska 

implementeras från och med höstterminen 2025 i samband med att Smedgärdsskolan är klar 

för verksamhetsstart. Detta innebär att nya stadieindelningen är årskurs F-6 och årskurs 7-9. 

Smedsgärdsskolan kommer i denna plan ligga år 2026 och enligt utbildningskontoret kommer 

ändå stadieindelningen att genomföras år 2025 enligt plan. 

Utbildningskontoret ser flera fördelar med att ändra på den lokala nuvarande 

stadieindelningen som skiljer sig från de flesta andra kommuner och inte följer nationella 

styrdokument. En sådan omställning innebär dock stora konsekvenser på flera områden och 

behöver därför utredas djupare. 

I och med läroplan (Lgr11) som trädde i kraft hösten 2011, och den nya skollagen (2010:800), 

förändras förutsättningarna för stadieindelningen i grundskolan. I kursplanerna definieras ett 

centralt innehåll i varje ämne för årskurs 1-3, 4-6 respektive 7-9. Kunskapskraven stäms av i 

årskurs tre, sex och nio. I dessa årskurser genomförs nationella prov, från och med årskurs sex 

sätts betyg i samtliga ämnen.  



Även lärarutbildningen förändrades i samband med att de nya styrdokumenten trädde i kraft. 

Lärarutbildningen följer indelningen i tre stadierna och har olika inriktningar mot de tre 

stadierna 1-3, 4-6 och 7- 9.  

Det är fyra F-5 skolor som påverkas; Två kommunala: Bredden och Bollstanäs, och två 

fristående: Odenskolan och Fresta (båda med Lärandegruppen som huvudman). Två 6-9-

skolor påverkas: en kommunal, Grimsta, och en fristående, Södervik (Atvexa som 

huvudman).  

Skolor med lägre årskurser kommer med förändringen att öka antalet årskurser och kommer 

således inte kunna ta in en ny årskurs vid förändringen utan att kapaciteten ökar. Vice versa 

kommer de skolor med högre årskurser ha plats över allt annat lika. Eller så kan man utöka 

med en årskurs men minska antalet paralleller.  

De flesta F-5 skolorna anser att de kan med mindre förändringar ta emot även årskurs 6 och 

därmed öka sin kapacitet. Bollstanässkolan kan det inte utan att de får mer lokaler. Dock 

medför det andra saker som behöver ses över som till exempel tillgång till idrott och matsal. 

Behov framåt 

Platskapaciteten utgår från befintliga platser mars 2023 och vid samma tillfälle kända 

tillkommande platser via nyproduktion och lokalutveckling enligt tabellerna nedan. 

 

Tabell 5 visar platskapacitet kontra platsbehov för elever i åk F-5 och från och med 2025 åk F-6, behov och kapacitet visas för kommunen 

som helhet. 

 

Tabell 6 visar platskapacitet kontra platsbehov för elever i åk 6-9 och från och med 2025 åk 7-9, behov och kapacitet visas för kommunen 

som helhet. 

Politiken beslutade i flerårsplanen med budget för 2022-2024 (KS/2021:4) ”Säkerställ en 

effektiv lösning av skolplatser - För att vara en attraktiv kommun behöver kommunen kunna 

ge kommunalt finansierad service i alla kommundelar och specifikt för de yngre barnen. En  

effektiv lösning som säkerställer möjlighet till skolplats inom rimligt avstånd för samtliga 

elever i Upplands Väsby, oavsett i vilken kommundel man bor, från och med höstterminen 

2022” 

Ovan innebär att planeringen av nya skolor behöver planeras så att det finns plats inom varje 

delområde i Väsby. Områdena är västra, centrala och östra Väsby. Tidigare var planeringen 

F-5 F-5 F-5 F-5 F-6 F-6 F-6 F-6 F-6 F-6 F-6 F-6

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Differens (kapacitet-behov) 424 295 263 82 21 -47 -66 -98 -119 -167 -236

Smedsgärdet 420

Väsbyskolan  paviljonger -161

Runbyskolans paviljonger 120 -453

Nya skolplatser västra sidan 500

Ny differens 424 295 383 202 400 332 313 328 307 259 190

åk 6-9 6-9 6-9 6-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Differens (kapacitet-behov) 243 220 157 207 161 93 55 15 -25 -39 -39

Smedsgärdet 180

Väsbyskolan  paviljonger -69

Runbyskolans paviljonger 60 -125

Nya skolplatser västra sidan 100

Ny differens 243 220 217 267 332 264 226 161 121 107 107



utifrån att alla elever skulle få plats inom kommunen. Med det nya beslutet innebär det att vi 

har överskott i både centrala och östra Väsby men behöver tillgodose underskottet i västra 

Väsby. Kortsiktigt blir det genom paviljonger och sedan pågår en utredning kring hur 

permanenta platser kan skapas för att avveckla paviljongerna. Totalt ger detta nya beslut ett 

stort överskott på platser i kommunen. 

En utredning för att lösa platsunderskottet från 2029 pågår och behovet är fler skolplatser på 

västra sidan.  En lösning är att bygga ut Runbyskolan eller att bygga ytterligare en skola på 

västra sidan.  Fram till att en ny permanent lösning är på plats kommer paviljonger behöva 

anläggas Runbyskolan för att klara av behovet. 2022 tillkom 180 platser via paviljonger och 

180 till planeras till 2024.  

 

Tabell 7 visar platskapacitet kontra platsbehov för elever i åk F-5 och från och med 2025 åk F-6, behov och kapacitet visas för västra Väsby 

 

  

F-5 F-5 F-5 F-5 F-6 F-6 F-6 F-6 F-6 F-6 F-6 F-6

År 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Differens (kapacitet-behov) 68 32 20 -61 -85 -99 -98 -87 -89 -96 -116

Paviljonger Runbyskolan 120 -453

Nya skolplatser västra sidan 500

Paviljonger Runbyskolan

Permanenta Runbyskolan 75

Ny differens 68 32 140 59 35 21 22 155 153 146 126



Följande nya skolor planeras i Upplands Väsby: 

Namn Antal 

platser 

År Kommentar  

Paviljonger på 

Runbyskolan 

180 

 

HT 2024 

 

Paviljonger för 180 platser är beställda till HT 2024.  

Ny grundskola på 

Smedsgärdet 

600 HT 2026 UBN beställt en ny skola för F-9 med plats för 600 

elever med start till ht-23. Smedsgärdsskolans 

verksamhetsstart förskjuts på grund av 

Internationella engelska skolans etablering till år 

2026.  

Viraskolan 

 

420  HT 2025 Vikskolan ska ersättas med nya lokaler i samma 

område i samband med bostadsexploatering. Skolan 

kommer att ändras från en liten F-9 till en större åk 

F-5 (F-6 from 2025). Ny  sporthall tillkommer år 

2025.  

Ny skola/utbyggnad av 

skolor västra Väsby 

600 HT 2029 En utredning pågår för hur platsunderskottet från 

2029 på västra sidan ska hanteras. En lösning är att 

bygga en ny skola men det kan även vara att bygga 

ut Runbyskolan för att på det viset lösa behovet.  

Avveckling 

paviljonger 

Runbyskolan 

-491 2029 Detta kan göras när de nya skolplatserna som 

behövs 2027 kommer på plats. 

Avveckling 

paviljonger 

Väsbyskolan 

-230 HT 2026 Detta kan göras efter Smedgärdsskolans 

verksamhetsstart 2026 som ersätter de temporära 

platserna 

 

Omvärldsbevakning för grundskolan  

Idag är det 685 barn som väljer att gå i en skola utanför kommunen och 288 elever från andra 

kommuner som har valt en skola i Upplands Väsby. Varför de väljer en skola utanför 

kommunen finns det flera anledningar till. Detta behöver analyseras av utbildningskontoret 

för att kunna göra rätt bedömningar och antaganden framåt då nyttjandegraden påverkas starkt 

av detta. 

Grundsärskola 

Upplands Väsby kommun har grundsärskola i Runbyskolan och Grimstaskolan med ca 50 

elever idag. Därutöver finns det individintegrerade särskoleelever inom kommunens 

grundskolor samt ca. 30 särskoleelever i skolor utanför kommunens gränser. 

Utbildningskontoret bedömer att det finns ett behov av att utöka antal särskoleplatser i 

kommunen. Kommunen behöver utöka antal platser inom särskolan på grund av 

befolkningsökningen. Statistiskt sett tillhör 2 procent av grundskoleeleverna målgruppen 

särskola. Det är fritt skolval även för särskoleelever så de har rätt att söka skolor utanför 



kommunen. Det finns även individintegrerade särskoleelever, det vill säga man går i vanlig 

grundskoleklass men läser efter särskolans kursplan. Dessa elever brukar oftast gå över till 

särskoleklass när de blir äldre. Utifrån detta är det rimligt att planera särskoleplatser för 

1,5procent av det totala antalet grundskoleelever. På sikt kommer troligtvis även förskoleklass 

att omfattas av särskola så det innebär ytterligare en årskurs.  

Utbildningskontoret anser att Runbyskolan är en lämplig skola för att utöka Särskolan. Då blir 

det en sammanhållande Särskola med ca 110 platser förskoleklass årkurs F-9. I samband med 

utökning av platser för särskola bör även Runby kök/matsal ses över för att kunna frigöra yta. 

Att ha tre mottagningskök med tillhörande matsalar inom samma skolområde är en dyr 

lösning då samma funktioner måste inrymmas på tre olika ställen (investering/drift/personal). 

Utmaning är att det är högt tryck på västra sidan. 

 

Behov av idrottslokaler 

Behovet av idrottslokaler för skolverksamhet har och kommer att öka. Det finns tre 

huvudsakliga anledningar: ökat elevantal, den reviderade timplanen innehåller fler 

idrottstimmar samt att flera skolor har infört mer idrott och Väsby nya gymnasium (VNG) har 

flera nya idrottsinriktningar. 

Vittra i Väsby har idag sin idrott i Smedsgärdshallen. Från och med den nya 

Smedsgärdsskolans verksamhetsstart räcker inte längre Smedsgärdshallen för båda skolornas 

idrottsverksamhet vilket innebär en ökad användning av Vilundahallens lokaler.  

 

VNG har nya idrottsinriktningar, Väsby yrkesgymnasium och Sandbergska Competens har ett 

ökat behov av Vilundahallens lokaler. Behovet kommer att öka de närmaste åren. Detta ökar 

behovet av tider i Vilundahallen och finns ett behov av att bedriva två helklasser samtidigt i 

Vilundahallen ochenligt kultur- och fritidskontoret behövs åtgärder för anpassning. 

Sammanfattningsvis ökar behovet av timmar i idrottslokaler och ännu mer i och med 

Smedsgärdskolans verksamhetsstart år 2026. 

Markbehov för skola  

För skolgård gäller enligt kommunens riktlinjer3 att sammanhängande friyta på skolgården 

inte ska understiga 3 000 kvadratmeter, målet är 15 kvadratmeter per elev. Till denna friyta 

kommer yta för byggnad om ca 12 kvadratmeter bruttoarea per elev, parkering och yta för 

angöring av varuleveranser och avfallshantering. 

Som exempel kan nämnas att en skola i fristående byggnad i fyra plan med 900 elever 

behöver en tomt av storleken 8 300- 18 800 kvadratmeter, till detta kommer yta för angöring. 

För 600 elever och en byggnad i tre plan är motsvarande tomtbehov 6 800-12 800 

kvadratmeter plus angöring. 

                                                           
3 Riktlinjer för planering av förskola och skola avseende lokaler och utemiljö, fastställd av kommunfullmäktige den 23 oktober 
2017. 



Gymnasieskola 

I Upplands Väsby kommun finns två gymnasieskolor. Både den kommunala Väsby Nya 

Gymnasium (VNG) och den privata Väsby Yrkesgymnasium, har sin verksamhet i 

Messingen. Väsby Nya Gymnasium har en stor satsning på idrottsprofiler som kommer i och 

med dessa satsningar finnas ett stort behov av tillgång till idrottshallar, simbanor, löparbanor 

och fotbollsplaner. Omkring häften av eleverna på respektive gymnasium är folkbokförda i 

Upplands Väsby kommun. 

De flesta av ungdomarna som är folkbokförda i Upplands Väsby går i gymnasieskola i annan 

kommun (cirka 75 procent). 

För platsanalyser inom gymnasieskolan är det relevant att utgå från ett regionalt perspektiv. 

Genom samverkansavtal mellan kommunerna i Stockholms län har ungdomar tillgång till alla 

nationella program i länet på samma villkor. Den stora valfrihet som samverkansavtalet 

medger samt en stor mängd skolor som drivs i privat regi innebär små möjligheter för 

kommunerna att förutsäga elevströmmarnas utveckling. Behovet av gymnasieplatser ökar de 

närmaste åren inom regionen. Fram till 2027 beräknas antalet gymnasieplatser öka med 

22 000. 

Behovet av gymnasieplatser för kommunens elever bedöms fortsatt vara täckt i ett regionalt 

perspektiv under prognosperioden. En fortsatt nedläggning av gymnasieskolor i kombination 

med ökande elevkullar kan dock innebära att en platsbrist kan uppstå i regionen. Platsbehovet 

kan skilja sig mellan olika gymnasieprogram. 

Måltider 

Alla förskolor och skolor i kommunal regi, med undantag för förskolan Borgen, omfattas av 

avtal med upphandlad måltidsleverantör, som står för tillagning och servering av måltider i 

kommunens kök. Kommunen tillhandahåller idag fyra tillagningskök, belägna i Messingen, 

Väsby skola, Bollstanäs skola och förskolan Skogsdungen, samt tolv mottagningskök som 

leverantören disponerar i befintligt skick. Mattransporterna från tillagningskök till 

mottagningskök ingår i avtalet.  

Status och kapacitet 

Vid en inventering och statusbedömning 2016 framkom behov av åtgärder för att leva upp till 

myndighetskrav och standarder i flertalet av kommunens kök. Standarden på majoriteten av 

befintliga mottagningskök är dålig och har behov av upprustning. 

Befintliga tillagningskök motsvarar en teknisk kapacitet om ca 3 050 portioner men levererar 

idag ca 5 000 portioner. Det motsvarar en överproduktion om 2 000 portioner.  

Utifrån dagens situation finns skäl att prioritera större skolkök före mindre förskolekök. Det 

leder dels till en minskad belastning på befintliga tillagningskök, dels möjlighet att försörja 

närliggande förskolor som i dagsläget saknar tillagningskök. Sammantaget ger det bättre 

förutsättningar att förbättra kvaliteten på måltiderna. 



För att med rådande upplägg för måltidsverksamheten möta befintlig och kommande 

underkapacitet behöver antalet tillagningskök öka.  

Beställning av ett nytt tillagningskök och matsal med kapacitet om 1100 portioner har gjorts 

december 2020 för Grimstaskolan och ska vara klar sommaren 2024 vilket kommer innebära 

en tillräcklig kökskapacitet för Östra Väsby både avseende grundskola och förskola.  

Nästa steg blir att säkerställa att även västra Väsby är självförsörjande. Detta ses över i 

samband med en långsiktig övergripande översyn av skolor och förskolor på Västra sidan. 

Västra sidan kan öka sin kapacitet och försörja sig själva om ett tillagningskök byggs och 

ersätter dagens tre mottagningskök på Runbyskolan. Köket kan byggas med extra kapacitet 

för att möjliggöra leverans till befintliga och nya förskolor på västra sidan. 

  



Lokalbehov omsorgsnämnden och socialnämnden 

De kommande åren behövs fler platser för personer inom LSS och psykisk ohälsa. 

Under år 2020 togs tre nya kommunala gruppbostäder enligt LSS i bruk. De äldre ökar i 

antal och även behov av platser på särskilt boende för äldre ökar.  

Omsorgsnämnden har tagit fram en analys som redovisar deras plats- och lokalbehov för 

särskilt boende för äldre samt bostäder med särskild service. Behoven är för kommunen som 

helhet. I detta kapitel redogörs kortfattat för platsbehoven, pågående projekt och markbehov 

för nya enheter. 

Särskilt boende för äldre 

Antal personer 65-79, 80-89 och 90-w år enligt prognosen från mars 2023 kan ses i grafen 

nedan. 

  

Figur 8 Antal personer 65-79, 80-89 och 90-w år enligt prognosen från mars 2023. 

Sedan år 2014 har Upplands Väsby använt sig av LOV (Lagen om valfrihetssystem)  inom 

särskilt boende för äldre vilket innebär att det är de äldre som, efter biståndsbeslut, själva 

väljer var de vill bo utifrån de utförare som kommunen har avtal med. I december år 2022 

hade kommunen avtal enligt LOV med 36 privata särskilt boende för äldre, varav fem är inom 

kommungränsen. Under året har Kavat vårds äldreboende Smedbyhof öppnat samt 

Stockholms sjukhems äldreboende Nyckelharpan. 

I kommunen finns 2023 tre särskilt boende för äldre som drivs i kommunal regi med 144 

platser. 129 platser är belagda och två platser på Hedvigsgården med finsk inriktning är 

belagda av Sigtuna kommun i slutet på 2022. Det finns fem privata boenden anslutna till LOV 

med en kapacitet om 278 platser där kommunen idag placerar totalt 123 personer i slutet på 

2022. Kommunen köper 23 platser på boenden utanför kommunen. Därutöver köper 
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kommunen även elva platser via individavtal på grund av särskilda skäl utanför 

valfrihetssystemet. Fem av dessa 11 platser avser brukare på Hammarby slott. Under 2022 har 

ett nytt upphandlingsdokument inom kommunens valfrihetssystem för särskilt boende för 

äldre trätt i kraft och samtliga utförare har fått ansöka på nytt. Hammarby slott med 32 platser 

inom kommunen uppfyllde inte längre kommunens krav. De brukare som var placerade på 

boendet har erbjudits att bo kvar om de önskar och för dessa har kommunen tecknat 

individavtal. 

Social- och omsorgskontorets bedömning är att 1,08 procent av personer 65-79 år efterfrågar 

en plats på särskilt boende för äldre och 7,19 procent av personer 80-89 år och 25,96 procent 

v de som är 90 år och äldre. Sammanräknat för hela målgruppen kommer behovet öka från 

dagens 288 platser till 399 platser år 2032.  

Prognos särskilt boende för äldre       
  

   

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Differens (kapacitet-behov) 54 44 29 17 3 -7 -22 -32 -43 -54 

LOV och specialplatser i andra  kommuner 23                   

Övra Runby         39           

Ny differens 77 67 52 40 65 55 40 30 19 8 

 

Tabell 8 visar kapacitet och platsbehov för kommunen som helhet. 

Kapaciteten inom egenregin bedöms vara 144 platser över tid efter avvecklandet av boendet 

Speldosan och antal placeringar utanför kommunen kommer att ligga på liknande nivå som 

dagens.  

Längre fram planeras det för ett boende i Övra Runby på 54 platser där planbeskedsansökan 

är inlämnad. 

I tabellen ovan görs ett antagande att 72 procent av de privata utförarnas platser kommer vara 

för Upplands Väsbys invånare. Detta kommer variera på grund av LOV och det är svårt att 

uppskatta hur många som väljer plats på ett LOV-boende inom kommunen. Bedömningen är 

dock att det kommer finnas tillräckligt med särskilt boende för äldre platser över tid jämfört 

med behovet utan att kommunen behöver planera för ett nytt eget vårdboende. Av de privata 

aktörerna inom kommunen köper kommunen 123 av 278 platser i slutet på 2022. 

Dagverksamhet för äldre 

Väsby stöd och omsorg har även en lokal för insatsen dagverksamhet för äldre. Lokalen ligger 

i centrala Upplands Väsby och bedöms i dagsläget vara tillräcklig. Kommunen har även infört 

ett valfrihetssystem inom dagverksamhet vilket eventuellt kan påverka behovet av lokaler på 

lång sikt. I dagsläget finns inga privata aktörer inom valfrihetssystemet. 

  



LSS 

Sammanräknat för hela målgruppen kommer behovet öka från dagens 155 platser till 201 

platser år 2032. Boendeplatser finns både som gruppbostäder och som servicebostäder.  

2023 finns det åtta gruppbostäder och tre servicebostäder med sammanlagt 93 platser som 

drivs av kommunens egenregi. Sex privata gruppbostäder varav fyra inom ramavtal med tolv 

platser bidrar med 22 platser till kommunen men de har en kapacitet om 39 platser. 

Ibland kan ett LSS-boende inte möta de särskilda behov som den enskilde har. Det kan till 

exempel handla om att den enskilde, utöver att tillhöra någon av LSS personkretsar, dessutom 

har ett missbruk eller en mer komplex psykisk ohälsa. I dessa fall tillgodoses behovet genom 

köp av ett boende enligt socialtjänstlagen utanför kommunen. I november 2022 köpte kontoret 

16 SoL-platser för målgruppen.  

Under 2023 planeras en servicebostad om 13 platser samt en gemensamhetslokal att stå klar i 

kvarteret Fyrklövern. Samtidigt kommer en servicebostad om fem platser att avvecklas vilket 

medför ett nytillskott om åtta platser. Ne privat aktör planerar för en ny gruppbostad till 2024. 

Tillkommande och avgående platser finns med i platskapaciteten i tabell 9. 

Platser på specialboenden kommer behöva köpas utanför kommunen, det är dock svårt att 

avgöra hur många platser som behövs då behovet varierar över åren. Under planperioden 

kommer sannolikt fler behöva boende utanför kommunen för att tillmötesgå speciella behov 

som inte kan tillgodoses inom kommunen.  Ett antagande om 26 platser för LSS och 17 

platser för SoL per år från 2023 har gjorts i tabell 9 och att platsköpet ökar fram till 2032 

enligt tabellen nedan. 

I kommunens flerårsplan 2022-2024 har omsorgsnämnden fått i uppdrag att tillsammans med 

kommunstyrelsen genom markanvisning låta en fristående aktör förvärva, bygga och drifta en 

gruppbostad för LSS i Wijk Oppgård. Gruppbostaden kommer omfatta 6 platser och stå klar 

år 2025. Kommunen kommer inte att kunna abonnera på dessa platser då det inte rör sig om 

ett upphandlingsförfarande men har förtur när en plats blir ledig. Det är därför osäkert hur 

många platser kommunen kommer att kunna tillgodoräkna sig. Under senare delen av 

perioden finns behov av fler LSS-bostäder för att minska platsköp utanför kommunen.  

 

 

Tabell 9 visar platskapacitet kontra platsbehov fram till 2032. 

Daglig verksamhet enligt LSS 

Väsby stöd och omsorg har lokaler för olika verksamheter som utför insatsen daglig 

verksamhet enligt LSS för målgruppen. Samtliga av dessa lokaler finns i centrala Upplands 

Väsby och lokalerna uppfyller förnärvarande de behov som finns, med undantag för 

År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Differens (kapacitet-behov) -53 -55 -58 -60 -63 -66 -69 -72 -75 -79

Platser som köps utanför kommunen LSS 26 3 3 3 3 4

Platser som köps utanför kommunen SoL 17

Wijk Oppgård 6

Avveckling Kavallerigatan -5

Fyrklövern 13

Privat gruppbostad LSS 6

Ny differens -2 2 5 3 0 0 0 0 0 0



verksamheten Händelseriket som har svårt att ta emot fler deltagare då lokalerna inte räcker 

till. Kultureliten, som för drygt ett år sedan flyttade till Smedbyskolan, stör ljudmässigt 

skolverksamheten och kan behöva flytta. Kommunen har även infört ett valfrihetssystem 

inom daglig verksamhet vilket eventuellt kan påverka behovet av lokaler på lång sikt. I 

dagsläget finns inga privata verksamheter inom valfrihetssystemet. 

Psykisk ohälsa 

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och befaras fortsätta öka, delvis på grund av tidigare 

flyktingströmmar men även till följd av ungas ökade psykiska ohälsa. Mellan januari till 

oktober 2022 ökade antalet ärenden inom enheten med 10,2 procent. År 2021 var ökningen 

7,9 procent, år 2020 8,8 procent och år 2019 15 procent  

Behovet av försöksboende (enskilda personer hyr i andrahand av kommunen under särskilda 

förutsättningar) beräknas fortsätta öka för målgruppen, dels eftersom målgruppen ökar och 

dels för att det råder fortsatt bostadsbrist i länet. En ökad svårighet för målgruppen att både 

vara kvar och att komma in i det ordinarie bostadsbeståndet finns. 

2022 var behovet för boendeplatser inom socialpsykiatrin 52 årsplatser. 24 av dessa finns på 

boende med särskild service inom kommunen, övriga platser köps utanför kommunen. Det 

finns behov av ytterligare 30 boendeplatser till och med 2032. Bostäderna hyrs av kommunen 

via de bostadsbolag som verkar i kommunen och vars lägenheter finns eller skapas via 

ordinarie bostadsmarknad. 

Kommunens kapacitet ökar från 24 platser till 31 platser 2023 till följd av flytten från 

Dragonvägen till Hovslagargatan (tidigare Speldosan) vilket medför ett tillskott på 6 platser. 

Därutöver kommer en lägenhet att behållas på Dragonvägen som utslussningslägenhet. På 

Hovslagargatan finns det ytterligare 8 lägenheter som är renoverade och kan tas i drift på sikt. 

För att tillgodose det prognostiserade behovet för målgruppen fram till år 2032 inom 

kommunen behöver ca 15 bostäder tillskapas. Utöver dessa bostäder kommer ett visst antal av 

det beräknade behovet av boende tillgodoses genom HVB på grund av speciella behov.  

Social- och omsorgskontoret har gjort en beställning till kontoret för samhällsbyggnad om 

utredning av 10-12 stödboendeplatser. Boendet planerades tidigare att byggas i kvarteret 

Ekebo och omfatta ca 15 platser samt en gemensamhetslägenhet. Byggnationen har dock 

blivit försenad till följd av en skyfallsutredning och det är fortfarande oklart om och i så fall 

när boendet kan färdigställas.  

Det planerade boendet i kvarteret Ekebo var tidigare tänkt att ersätta Dragonvägen vars 

lägenheter var utspridda och för stora för målgruppen. På grund av förseningen av kvarteret 

Ekebo flyttade brukarna på Dragonvägen istället till Hovslagargatan. Det finns dock 

fortfarande behov av ett stödboende, samt försökslägenheter i kommunen för att kunna 

tillgodose hela boendekedjan för målgruppen.  

Enligt prognosen behövs ytterligare ett till två boenden för målgruppen fram till år 2032. Då 

antalet platsköp inom HVB prognostiseras öka under planperioden välkomnar 



omsorgsnämnden privata alternativ för gruppen med samsjuklighet i kommunen för att 

minska platsköpen av HVB utanför kommunen 

Daglig sysselsättning och boendestöd 

Fastigheten där Gnistans dagliga sysselsättning samt boendestödet tidigare var belägna låg i 

ett kvarter som ska exploateras. Verksamheterna flyttade till Anton Tamms väg 1, pl. 5 i 

december 2022.  

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Missbruksboendet 96:ans kontrakt upphörde under 2020, ny lokalisering blev i huset som 

kallas Marieborg på Optimusvägen. Missbruksboendet har avvecklats under början på 2022 

och platser kommer att köpas utanför kommunen.  

Markbehov social- och omsorgslokaler 

Ett särskilt boende för äldre med 54 platser behöver en tomt om 2 600 kvadratmeter och en 

byggrätt om 4 300 kvadratmeter i tre-fyra våningsplan, planlagd för bostadsändamål. Dessa 

riktvärden kan även användas för mellanboendeformen som är ute på remiss för lagändring. 

En gruppbostad för LSS behöver en tomt om ca 2 300 kvadratmeter varav en byggrätt i ett 

plan om ca 570 kvadratmeter och planlagd för bostadsändamål. En gruppbostad i 

flerbostadshus har inte behov av samma tomtyta men ska ligga i markplan och ha egen 

uteplats. I de fall bostadsföretag inte är intresserade av att tillhandahålla servicebostäder för 

personer med psykisk ohälsa kan kommunen behöva bygga i egen regi för ändamålet.  

  



Lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 

I takt med att kommunens invånare ökar behövs fler lokaler och anläggningar för kultur- och 

fritidsaktiviteter. Ett av nämndens mål är att främja en mångfald av kultur- och 

fritidsaktiviteter för Väsbyborna att delta i eller uppleva. För att uppnå målet måste 

förutsättningarna finnas, bland annat tillräckligt med lokaler för att kunna ta emot fler 

deltagare men även nya typer av lokaler och anläggningar för nya konstformer, 

fritidsaktiviteter och idrotter som utvecklas. I dagsläget har många av kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter svårt att växa på grund av platsbrist. 

Ett annat uppdrag som nämnden har är att verka för en god folkhälsa. Under 2019 har en 

idrottsstrategisk plan – Aktiv hela livet, beslutats som beskriver kommunens utmaningar och 

inriktning framåt för att främja folkhälsoarbetet. Hälsoklyftan av en av vår tids stora 

utmaningar och studier visar att ungas fysiska aktivitet minskar och att det också är en 

socioekonomisk fråga eftersom medborgare med sämre ekonomiska förutsättningar är mindre 

fysiskt aktiva. I detta kapitel redogörs kortfattat för behoven och pågående projekt. 

Kultur och ungdom 

Under kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ligger kulturverksamheter (bibliotek, 

kulturskola, Gunnes gård, naturskolan, allmänkultur,  föreningar och bidrag), 

ungdomsverksamheter (fritidsgårdar, ungkulturhuset Vega), fritidsverksamheter 

(idrottsanläggningar, friluftsanläggningar, föreningar och bidrag) samt Messingenhuset.  

Kommunens naturskola håller till i Skeppartorp i Sättra naturreservat. Gunnes gård i Smedby 

är en bondgård rekonstruerad från en och samma utgrävning vilket är exklusivt och sticker ut 

bland Europas vikingadestinationer. Både Gunnes gård och Naturskolan driver musei- och 

utbildningsverksamhet för skolbarn och besökare. Naturskolan inriktar sig mest till 

kommuninvånare medan Gunnes gård når både lokala och internationella besökare 

För att kunna ta emot fler skolklasser samt möta det ökade antalet turister som besöker 

Gunnes gård finns behov av utvecklade lokaler. Utredningar av ett möjligt besökscenter på 

Gunnes gård har tidigare gjorts, men har inte ansetts aktuellt att gå vidare med. Den dagen ett 

besökscenter åter blir aktuellt och ekonomin tillåter, finns underlag och förstudier för vidare 

utveckling att gå tillbaka till. Det finns ett behov av att bygga permanenta toaletter, 

omklädningsrum och återvinningsstation på platsen  

Det finns fyra fritidsgårdar för barn i åk 6-9 i kommunen. En av dem drivs av en extern 

utförare, för närvarande Ungdoms Väsby AB och tre av kultur- och fritidskontoret. I 

Susebovillan har ungkulturhuset Vega sina lokaler för ungdomar mellan 16- 20 år. 

Ungdomsverksamheten erbjuder trygga mötesplatser där möjlighet till goda möten mellan 

ungdomar främjas, roliga och meningsfulla aktiviteter samt bidrar till ungas informella och 

icke formella lärande. Fritidsgården är en viktig arena för både främjande och förebyggande 

arbete som bidrar till ett tryggare Väsby och till kommunens brottsförebyggande arbete. 

Mellan augusti 2019 och sommaren år 2022 har ungdomsenheten haft verksamhet i 

Sigmaområdet i Väsby hems tillfälliga lokaler. De har nyligen behövt lämna dessa lokaler då 



området ska exploateras. Det har lett till att verksamheten flyttat in i Susebovillan. Sigma är 

ett område som skulle gynnas av att ha verksamheten på plats i området 

Sedan tidigare har Villa Karlsro anpassats och hyrs nu ut till en seniorförening. Stora Vilunda, 

beläget öster om Suseboparken, är sedan mars 2022 Seniorernas hus. 

Bibliotek 

Folkbiblioteket i Messingenhuset ligger centralt i Väsby och nära till kollektivtrafik. 

Folkbibliotekets nuvarande geografiska läge gör att det saknas tillgänglig 

biblioteksverksamheten utanför de centrala delarna. Väsby ligger under länssnittet vad gäller 

antal bibliotek per invånare, vilket kan indikera att man på sikt bör arbeta för att utöka 

verksamheten. Det är viktigt att se över möjligheter till biblioteksfilialer i bostadsnära 

områden utanför den centrala kärnan, för att erbjuda Väsbyborna likvärdig tillgänglighet till 

bibliotek. Under 2019/2020 har en möjlig flytt av biblioteket till Väsby Centrum utretts men 

det beslutades att stanna kvar i nuvarande lokaler. För närvarande arbetar kultur- och 

fritidskontoret med en behovsanalys av bibliotekets lokaler inför en eventuell flytt till nya 

lokaler, som kan byggas på Centralvägen av Väsbyhem. 

Kulturskolan 

År 2022 ökade antalet elevplatser ytterligare till 880 och ca 120 av dem är cirkuselever, 40 

teater- och konstelever medan resterande antal elever är musikelever.  

I oktober 2022 hade kulturskolan 55 elever i kö till konstundervisning och ca 95 elever i kö 

till piano, 25 till nycirkus och 25 i kö för teater. För att ytterligare korta köerna till 

kulturskolan behöver tillgången till lokaler säkerställas, både ute på grundskolorna och i 

Messingen. I dagsläget är det bristen på lokaler som hindrar både musikundervisningen och 

konstundervisningen från att växa. Prognosen framåt är att efterfrågan på kulturskolans 

samtliga verksamheter kommer att öka vilket gör att frågan om lokaler för kulturskolan måste 

hanteras skyndsamt 

I Messingenhuset finns kulturskolan som har tillgång till scenrummet, multihallen samt 

bibliotekets aktivitetsrum. Inom tio år skulle det behövas en mindre scen (aula) till exempel 

på någon av skolorna i kommunen som kan samnyttjas av skola, kulturskola och lokala 

föreningar, då detta efterfrågas och då de lokaler som finns i Messingen inte riktigt räcker till.  

Lokaler i grundskolorna eller ute i kommundelarna behövs för att öka tillgängligheten för de 

yngre eleverna som inte kan ta sig till Messingenhuset på egen hand och för att kulturskolan 

ska kunna bedriva sin verksamhet musikmix för elever i årskurs 2. Kulturskolans verksamhet 

i skolorna sker utanför skoltid vilket innebär att lokaler i skolor ofta är uppbokade för 

personalmöten, hemspråk och extrastöd eller liknande. I nuläget samarbetar kulturskolan med 

såväl kommunala som fristående skolor om ytor. För musikverksamhetens enskilda 

undervisning ute i skolorna behövs en lokal på 15-20 kvadratmeter med förvaringsmöjlighet 

(låsbart skåp) på varje skola och tillgången är i dagsläget ytterst begränsad. Skolorna själva är 



relativt trångbodda och tillgången på lokaler i skolorna som kulturskolan kan utnyttja krymper 

för närvarande.  

Det finns en efterfrågan på dansundervisning hos kommuninvånarna vilket idag inte är något 

som kulturskolan erbjuder. En danssal (minst 150 m2) för att rymma ca 20 dansare, vara 

ljudisolerad, ha dimbar belysning samt ha 3-5 m i takhöjd. Ingår i utredningen av specialhall 

för gymnastiken.  

Det finns en danssal i Messingen samt en i Vilundaparken. Danssalen i Messingen är liten och 

ventilationen är underdimensionerad för verksamheterna. 

En utredning av det totala behovet av danslokaler i kommunen behövs. Dansföreningars 

lokalsituation möter en osäker framtid. Dessutom är kulturskolan i behov av danslokaler. Från 

föreningarnas håll finns ett uttryckt behov av en danssal med anpassat parkettgolv. Därför 

bedömer KFK att det behövs ett helhetsgrepp för danslokalerna i kommunen för att kunna se 

till att verksamheterna kan verka i ändamålsenliga lokaler. 

I nedan tabell redovisas behovet av nya eller utvecklade lokaler för kultur och ungdom utifrån 

Kultur- och fritidsnämndens behovsanalys4 

                                                           
4 Kultur- och fritidsnämndens behov av lokaler och anläggningar 2023-2032 KFN/2023:14 



 

Fritid och idrott 

I dag råder ingen tvekan om att fysisk aktivitet gör oss friskare, både fysiskt och psykiskt. Det 

behöver inte innebära att träna hårt. Rörelseglädje kan t.ex. bestå av lek, promenader eller av 

att vara aktiv i en idrottsförening. Förutom att förbättra livskvalitén hos den enskilda 

individen bidrar rörelseglädje till ett friskare samhälle och en god folkhälsa.  

I Upplands Väsby kommun finns idag sju sporthallar, åtta gymnastiksalar, sju konstgräsplaner 

(varav tre 11-spelsplaner, två 9-spelsplaner, två 7-spelsplaner och en fotbollshall), två 

naturgräsplaner (varav en 11-spelsplan och en 7-spelsplan), två ishallar och en simhall. 

Väsbys befolkning förväntas växa i snabbare takt och den demografiska utvecklingen kommer 

att påverka kommunens ansvarstagande när det gäller behov och krav på tillgången av flera 

anläggningar. 

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer har i samarbete med Region Stockholm 

tagit fram ett förslag på nyckeltal gällande vissa idrottsanläggningar för en storstadsregion. 

Nyckeltalen uttrycks som antal invånare per hall i åldrarna 7-20 år. I nedan tabell redovisas 

förslag till nyckeltal samt hur det ser ut i Upplands Väsby. 



 

* Behovet av exempelvis sporthallar beror även på vilka olika typer av specialanläggningar som finns i kommunen. Om det 

inte finns några särskilda anläggningar för exempelvis gymnastik eller racketsport så blir nyckeltalet missvisande. I Upplands 

Väsby finns ingen särskilt anpassad anläggning för gymnastikföreningens trampolin- och truppverksamhet eller rackethall för 

badminton och bordtennis. Dessa idrotter utövar sina verksamheter i vanliga sporthallar och konkurrerar därmed om 

träningstid med exempelvis innebandy, handboll och basket.  

** Gymnastikens trampolin- och truppverksamhet tar i princip upp alla tider i en av kommunens sporthallar. Tas den 

sporthallen bort ur beräkningen visar det att Upplands Väsby ligger på gränsen för föreslaget nyckeltal. En specialhall för 

gymnastikens trampolin- och truppverksamhet skulle frigöra tider i en sporthall som istället kan nyttjas av idrotter i behov av 

sporthall 

Ovan nyckeltal bedöms kunna användas för Upplands Väsby kommun när det gäller idrotter 

som innebandy, handboll, basket, badminton, fotboll, amerikansk fotboll, simning, ishockey, 

konståkning och friidrott. Nyckeltalen kan användas ifall en specialanläggning för gymnastik 

tillkommer i kommunen, vilken då inte räknas in som sporthall. Viktigt att tänka på är att 

dessa typer av anläggningar inte täcker in behovet för alla idrotter i kommunen. Det finns 

många idrotter som inte kan bedrivas i dessa anläggningar vilket medför ett behov av även 

andra typer av aktivitetsområden och idrottslokaler. 

En annan viktig aspekt att tänka på gällande nyckeltalen är att de inte säger något om 

kvaliteten eller funktionen i sporthallarna. Även om det kvantitativa måttet på sporthallarna 

ser bra ut så håller inte de befintliga sporthallarna tillräckligt hög kvalitet med avseende på 

långsiktig hållbarhet, spelplansstorlek, sportgolvskonstruktionernas användarduglighet, 

anpassad ventilation, hållfasthet, underhåll samt saknar vissa funktioner t ex 

säkerhetsutrymme och förrådsytor för att de ska fungera tillfredsställande för verksamheterna.  

Nyckeltalen ovan tar enbart hänsyn till antalet invånare i åldrarna 7-20 år. Detta med 

anledning av att det är den prioriterade målgruppen för de flesta kommuner när det gäller 

idrotts- och fritidsområdet. Med tanke på Upplands Väsby kommuns idrottsstrategiska plan –

Aktiv hela livet, kultur- och fritidsnämndens uppdrag om att utveckla folkhälsoarbetet samt 

Riksidrottsförbundets strategi 2025 så måste även hänsyn tas till både de yngre invånarna 

samt vuxna och äldre. 

Intresset för att aktivera sig på egen hand och att idrotta utanför föreningslivet ökar. 

Medborgare efterfrågar fler utomhusgym och spontanaktivitetsområden.  Nämndens 

prioriterade målgrupp barn och unga är även intresserade av att nyttja sporthallar och 



gymnastiksalar utanför föreningslivet, vilket idag endast är möjligt i mycket liten 

utsträckning. 

En ökad satsning på både nationell- och lokal idrottsutbildning med fler idrotter på Väsby 

Nya Gymnasium kommer kräva mer idrottsutrymme. I dagsläget finns följande idrottsprofiler: 

simning och triathlon (nationell idrottsutbildning NIU) samt innebandy och ishockey (lokal 

idrottsutbildning LIU). Nya idrottsprofiler till höstterminen 2022 är padel och fotboll. Det är 

möjligt att idrottsprofilerna på sikt utvecklas ytterligare vilket skulle öka behovet av lokaler 

Det är mycket viktigt att bevara och utveckla skogs- och naturområden för de idrotter som 

bedriver sin verksamhet i skog och mark, samt för alla Väsbybors möjlighet till motion och 

rekreation. I Upplands Väsby finns sex områden med elljusbelysta motionsspår, tio 

utomhusgym samt ett flertal andra olika typer av aktivitetsområden. Närheten till ett 

aktivitetsområde beror på var i kommunen man bor. Befintliga aktivitetsområden är 

bristfälliga gällande tillgängligheten för exempelvis rullstolsburna, barnvagnar och rullatorer.  

Förfrågningar från privata aktörer gällande byggnation av olika typer av lokaler för idrott 

inom kommunen ses som positivt. Exempel på idrottslokal som kan gynna både det lokala 

föreningslivet och allmänheten är rackethallar, men det kan även finnas andra typer av lokaler 

som är av intresse. 

  



Nedanstående tabeller beskriver Upplands Väsbys behov fram till 2040 

 

Vid nya Viraskolan kommer det att byggas en fullstor sporthall utan läktare. Sporthallen i 

Viraskolan kommer att anpassas för badminton till så stor del som möjligt bland annat genom 

att maximera antalet banor, belysning med mera. Behovet av en sporthall i västra Väsby år 

2033 kan lösas redan 2029 när det byggs en ny skola på västra sidan och då bygga en 

sporthall i samband med den byggnationen.  

En ny specialhall för Gymnastikens trampolin- och truppverksamhet behövs så snart som 

möjligt men i denna plan antas den komma till år 2026 vilken även det är en tight tidplan 

utifrån lokalförsörjningsprocessen som beräknar att en ny lokal tar mellan fyra till åtta år från 

behov till färdigställande. Det är många barn och unga som är aktiva inom trampolin- och 

truppverksamheten och det är ytterligare ca 400 barn i kö till någon av de verksamheterna 

(december 2018). Från början var önskemålet att hallen skulle placeras i Vilundaparkens 

lågdel men utredning har visat att den inte kommer få plats där. Just nu ligger den med i 

utredningen av västra Väsby och om den kan placeras där istället. 

En fullstor fotbollshall stod färdig i mars 2022 i Vilundaparken. Den nya fotbollshallen är i 

första hand tänkt som en träningshall och kommer att skapa möjligheter att träna fotboll under 

vinterhalvåret men det minskar inte behovet av fler konstgräsplaner utomhus. Den 

konstgräsplan som fanns i Vilundaparken har avvecklats efter viss justering av fotbollshallens 

placering och behöver ersättas snarast då tanken med hallen vara att tillfoga en ytterligare 

fotbollsplan. Fotbollsverksamheten i Upplands Väsby växer och intresset för både organiserad 

och spontan fotboll ökar såväl inom som utanför föreningslivet. Kontoret vill lyfta fram att det 

Sporthall
År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2040

Differens (kapacitet-behov) -0,74 -0,87 -1,01 -1,10 -1,25 -1,39 -1,50 -1,61 -1,72 -1,83 -2,52

Virahallen 1

Specialhall gymnastik 1

Sporthall 1

Ny differens -0,74 -0,87 -0,01 0,90 0,75 0,61 0,50 0,39 0,28 0,17 0,48

Konstgräsplan
År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2040

Differens (kapacitet-behov) 0,04 -0,11 -0,28 -0,40 -0,57 -0,73 -0,86 -0,99 -1,13 -1,26 -2,06

Ersättning 11-spelsplan Vilunda 1

11-Spelsplan östra sidan 1

Ny differens 0,04 -0,11 0,72 0,60 0,43 0,27 0,14 1,01 0,87 0,74 -0,06

Simhall
År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2040

Differens (kapacitet-behov) -0,46 -0,49 -0,52 -0,54 -0,57 -0,60 -0,62 -0,65 -0,67 -0,70 -0,85

Ny differens -0,46 -0,49 -0,52 -0,54 -0,57 -0,60 -0,62 -0,65 -0,67 -0,70 -0,85

Ishall
År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2040

Differens (kapacitet-behov) 0,75 0,72 0,70 0,68 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,54 0,42

Ny differens 0,75 0,72 0,70 0,68 0,65 0,63 0,61 0,59 0,57 0,54 0,42

Friidrott
År 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2040

Differens (kapacitet-behov) 0,03 0,01 -0,01 -0,03 -0,05 -0,07 -0,08 -0,10 -0,12 -0,13 -0,23



finns ett behov av fler 11-spelsplaner. I utredningen för västra Väsby finns det med ett 

uppdrag om att hitta en plats för en ny 11-spelsplan. 

Kommunens simhall Vilundabadet drivs av Medley och bassängerna används bland annat av 

allmänheten, föreningar, skolor och LSS-verksamhet för motionssim, rehabilitering, 

simundervisning, simträning, babysim, vattengymnastik och rekreation. När Vilundabadet 

byggdes dimensionerades det för ca 150 000 besökare. Anläggningens bad- och 

träningsverksamhet är attraktiv och de senaste åren har antalet besökare uppgått till ca 250 

000 per år. I takt med att Upplands Väsby växer och med Vision Väsby stad 2040 i åtanke är 

Vilundabadets kapacitet för liten. Vilundabadets har stora renoveringsbehov och det pågår 

utredningar för hur renoveringsbehoven ska hanteras. Kultur- och fritidsnämnden har även 

gett kultur- och fritidskontoret i uppdrag att göra en behovsanalys för att utreda behovet av 

badanläggningar i kommunen.  

Ishallar och friidrott har kommunen tillräcklig av framöver enligt de angivna nyckeltalen och i 

dagsläget är det inte ett högt tryck på friidrottsarenan vilket gör att bedömning att behovet av 

fler anläggningar inte finns de närmaste tio åren. Behovet av fler omklädningsrum till 

ishallarna är stort. De dubbla ishallarna samt föreningarnas tillväxt av utövare gör det svårt att 

tillhandahålla omklädningsrum till alla vid både träning och match/tävling. Även behovet av 

fler förråd kopplat till ishallarna ökar.  Kultur- och fritidskontoret har gjort en behovsanalys 

för utvecklingen av fristående omklädningsrumsmodeler för att tillfälligt lösa behoven på kort 

sikt. Tanken är att den långsiktiga lösningen ska ingå i utvecklingen av en ny entré till 

Vilundaparken och ombyggnation av lågdelen.  

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) fick i samband med kommunens flerårsplan med budget 

2021-2023 i uppdrag att utreda Vilundaparkens framtida utveckling. Behovsanalys för om-

/nybyggnation av lågdelen i Vilundaparken gjordes under år 2021. I den föreslås det att bygga 

en ny gemensam entrébyggnad för hela Vilundaparken. KSB har tagit fram en 

kostnadsbedömning. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att separera behovet av en 

specialhall gymnastik från utvecklingen av Vilundaparkens lågdel. Kampsportscentret i 

Vilundaparken är till stor del bokad och skulle på sikt behöva utvecklas och utökas i samband 

med resterande utveckling i Vilunda.  

Tabellen nedan redogör för de behov som pågår eller är planerade i tid. Omläggning av 

konstgräsplaner, renovering av elljusspår och andra underhållsåtgärder är inte medtagna. 

Dessa återfinns i kultur- och fritidsnämndens flerårsplan och verksamhetsplan. Investering 

och medel för kapitaltjänst och drift beslutas i flerårsplanen, nedan visar behovet som finns. 

  



 

Namn År Kommentar 

Vikskolan sporthall 

 

Sporthall västra Väsby 

2025 

 

2029 

En ny idrottshall med fullstora mått (träningshall) är beställd 

vid nya Vikskolan.  

Byggs med ny skola i västra Väsby 

Fotboll 2025 

2030 

Ersättningsplan för Vilundaparken med tillhörande 

omklädningsrum. Var utreds 

11-spelsplan östra sidan 

Specialhall för gymnastik 

 

2026 Specialhall för gymnastik för att bygga ikapp underskott på 

sporthallar 

Övrigt 2023 

2023 

2023 

 

Ridhuset etapp 3 samt utökning av rasthagar 

Behovsanalys och utredning simhallen 

Utredning och framtagande av behov för en motionscentral 

vid Runbyspåret 

Utöver ovan behov finns det behov som behöver utredas närmare. Några av dessa är isolering 

av ishallen för att klara av att ha sommaris för ishockeyn och behovet av ny läktare, förråd 

och omklädningsrum i Vilundaparken och nya läktare på flertalet fotbollsplaner. Dessa behov 

utreds eller behöver kultur- och fritidskontoret utreda innan de kan omsättas till reella behov.  

Markbehov kultur- och fritidslokaler och anläggningar 

Kommunen har i dagsläget ingen utpekad mark som är lämplig för fullstora 11-spelsplaner, 

sporthallar eller specialhall för gymnastik. 

  



Lokalbehov kontorslokaler 

Kommunens centrala administration är lokaliserad till tre byggnader – Kommunhuset i Väsby 

centrum, Pyramiden på Centralvägen och lokaler på Anton Tamms väg. Dessutom finns ett 

antal inhyrda satellitlokaler där det bedrivs en mer verksamhetsanknuten administration. 

Under oktober 2023 skedde en flyttkedja där kommunen lämnade lokalerna i Stora Wäsby, 

lokaler på Industrivägen och på Centralvägen och flyttade dessa till kommunhuset, Anton 

Tamm och Messingen för att effektivisera ytorna.  

Kommunhuset Väsby centrum 

Sedan 2020 är Nyfosa fastigheter AB ägare och kommunen hyr lokalerna av dem. I 

kommunhuset sitter för närvarande en stor del socialkontoret och IT- och digitalisering. 

I huset finns det också reception, centralarkiv samt ett antal mötesrum som kan bokas och 

nyttjas. Arbetsplatserna i kommunhuset är huvudsakligen enskilda rum men det finns också 

ett större antal rum där det sitter två-tre medarbetare i samma rum samt några mindre 

kontorslandskap med 4-6 personer vardera. Sammanlagt sitter det cirka 210 personer i 

kommunhuset. Den totala ytan är på 4868 kvadratmeter vilket är cirka 23 kvadratmeter per 

anställd inklusive arkiv, reception, trapphus med mera. 

Lokalerna i kommunhuset är dock något omoderna och icke flexibla när det gäller att skapa 

nya arbetsformer, vilket inte främjar samarbete. Samarbetsmöjligheterna försvåras ytterligare 

av att den centrala administrationen är utspridd i tre olika byggnader. Kommunhuset har även 

brister när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade framförallt kvällar och helger. Under 

senare år har det varit flertalet problem med arbetsmiljön. Det har bland annat läckt in vatten, 

varit problem med temperaturen med mera. Mycket av detta har åtgärdats under senaste åren 

men fortfarande upplevs det som problem när utetemperaturen blir väldig låg eller hög. 

Under år 2020 och början av år 2021 genomfördes en viss ombyggnation samt en 

uppfräschning av lokalerna för att få en mer modern arbetsmiljö. 

Pyramiden 

Pyramiden (Industrivägen och Centralvägen) ägs av Väsbyhem och kommunen hyr 

lokalerna av dem. I lokalerna sitter en del av kommunledningskontoret delar av 

socialkontoret och kommunens politiska ledning. Arbetsplatserna i pyramiden är 

huvudsakligen enskilda rum men det finns också ett större antal rum där det sitter två-tre 

medarbetare i samma rum. Det finns även  ett antal mötesrum som kan bokas och nyttjas. 

Sammanlagt sitter det cirka 85 personer i pyramiden. Den totala ytan är på 2368 

kvadratmeter vilket är cirka 29 kvadratmeter per anställd. 

Lokalerna främjar inte samarbete och är icke flexibla när det kommer till att skapa nya 

arbetsformer i pyramiden. Centrala administrationen är utspridd i tre olika byggnader vilket 

försvårar samarbetsmöjligheterna. 



Anton Tamms väg 

Lokalerna på Anton Tamms väg ägs av Property Partner och kommunen hyr lokalerna av 

dem. I lokalerna sitter kontoret för samhällsbyggnad, utbildningskontoret, stora delar av 

kommunledningskontoret och vissa av socialkontorets verksamheter. Även de fackliga 

organisationerna sitter här sedan sommaren 2019. Plan 3 har varit ett pilotprojekt för 

aktivitetsbaserade arbetsplatser och efter flytten i oktober är plan 2 och 4 flexkontor. 

Förutom pilotprojektet är arbetsplatserna huvudsakligen enskilda rum men det finns också ett 

större antal rum där det sitter två-tre medarbetare i samma rum samt några mindre 

kontorslandskap med 4-6 personer vardera. Det finns även ett antal mötesrum som kan bokas 

och nyttjas. Sammanlagt sitter det efter omflyttningarna cirka 300 personer i lokalerna. Den 

totala ytan är på 4203 kvadratmeter vilket är cirka 14 kvadratmeter per anställd. 

Lokalerna är i gott skicka men icke flexibla när det gäller att skapa nya arbetsformer, vilket 

inte främjar samarbete.  

Messingen 

I Messingen sitter kultur- och fritidskontoret och säkerhetsenheten. Det sitter i gymnasiets 

gamla kontorslokaler som just nu är återlämnade till lokalbanken för att gymnasiet ska 

effektivisera sina ytor och få en bättre ekonomi.  

Lokalbehov framåt för kontorslokaler 

Det finns ett beslut om att flytta till nya samlokaliserade lokaler i Väsby entré till årsskiftet 

23/24. Tidplanen för detta kommer inte att hålla bland annat då detaljplanen för Väsby entré 

blivit försenad. Det har visats att många arbetsuppgifter kan göras hemifrån medan vissa är 

svårare för tjänstemän som jobbar vanligtvis på kontoret. Av de analyser och enkäter som 

gjorts kring detta runt om i Sverige visar de flesta att många önskar jobba ungefär halva tiden 

hemma och halva tiden på kontoret. Forskaren Leif Danti menar att problemlösning, 

kreativitet och beslutsfattande lämpar sig bäst på kontoret medan eget arbete, avstämningar 

med mera passar bra på distans.  

  



 

Bilagor till lokalförsörjningsplanen 

  



Bilaga 1 Detaljplaner 

Denna bilaga redovisar aktuella detaljplaner februari 2023. Syftet är att visa var kommunen 

växer och var kommunen kommer att växa i framtiden. Detaljplanerna är med som underlag 

till kommunens befolkningsprognos om inget annat anges. 

I detaljplanerna finns ett antal symboler, syftet med dessa är att ge en tydligare överblick om 

det finns kommunal service inplanerat i detaljplanerna. Ifylld symbol innebär att kommunal 

service planeras eller är möjlig på kommunal mark inom planen. Ofylld symbol innebär att 

kommunal service planeras eller är möjlig på privat mark inom planen. Symbolerna indikerar 

inte huruvida verksamheten planeras bedrivas i kommunal eller privat regi. Detta framgår 

eventuellt i text.  

 Förskola eller skola kommunal mark 

 Förskola eller skola privat mark 

 Social- eller omsorgslokal kommunal mark 

 Social- eller omsorgslokal privat mark 

 Kultur- fritids- eller sportlokal eller anläggning kommunal mark 

 Kultur- fritids- eller sportlokal eller anläggning privat mark 

 

 

Detaljplanens geografiska läge framgår i kartan på nästa sida. Bokstav i kartan motsvarar 

position för detaljplan med samma bokstav inom parentes.  

- Grön punkt är färdig detaljplan 

- Blå punkt är detaljplanearbete som pågår  

- Rosa punkt är eventuellt kommande detaljplanearbeten.  

 

 

 

 



 

Detaljplaner som kan genomföras eller är under genomförande (grön cirkel i kartan), 

detaljplanearbete pågår (blå cirkel), preliminära kommande detaljplaner (rosa cirkel).   

Laga kraftvunna detaljplaner 

Västra kommundelen 

  
 

 
Eds allé   (A) 

 
Laga kraft 2014-02-12. 

Detaljplanens fulla utbyggnad ger totalt cirka 825 nya bostäder i 

2-4 våningshus. Väsbyhem beräknar att påbörja 160 bostäder i 

flerbostadshus under Q1 2023. Två kvarter med mest radhus ner 

mot Eds sjöväg är på väg att avslutas. Då återstår två mindre 

kvarter närmast Edssjön. I området finns två förskolor i 

fristående regi, den södra på kommunal mark. Samtliga kvarter 

med beteckningen bostad medger gruppbostad enligt LSS.  

 

 



   Prästgårdsmarken   (B) 

 Laga kraft 2016-10-13. 

Av detaljplanens ca 65 nya bostäder i radhus är alla uppförda 

utom cirka 8 radhus vid Prästgårdsallén. Ett LSS-boende i 

kommunal regi är inflyttat sen hösten 2020.  
 

Centrala kommundelen 

   Södra Messingen  (C) 

 Laga kraft 2009-06-15. 

Detaljplanen Södra Messingen möjliggör cirka 275 bostäder i 

flerfamiljshus och radhus. Beteckningen bostad medger 

gruppbostad enligt LSS. De första ca 65 lägenheterna 

färdigställs under 2023. 

 

  
 

 
Fyrklövern Dragonvägen väst   (D) 

 Laga kraft 2017-10-09. 

Detaljplanen medger närmare 300 bostäder i flerbostadshus. Ca 

90 hyresrätter blev inflyttningsklara årsskiftet 2019-2020. 

Cirka 100 bostäder och en förskola planeras inflyttade Q1 

2023. En sista etapp med flerbostadshus och två 

flerbostadsvillor om cirka 95 bostäder planeras starta Q4 2023 

och vara klara Q3 2025. 

 

   Fyrklövern Dragonvägen Öst 2,   (E) 

 

Laga kraft 2019-07-15. 

Projektet innehåller cirka 115 smålägenheter i flerbostadshus 

i ”gropen” utefter Dragonvägen. Byggstart oklart. 

 

   Fyrklövern (F) Västra Vilunda 

 Laga kraft 2017-01-10. 

Öster om den Blå parken inom Fyrklövern möjliggör 

detaljplanen cirka 430 bostäder i flerbostadshus i regi av sex 



stycken byggherrar. Cirka 250 bostäder är färdigbyggda och 

inflyttade. Därefter återstår tre byggherrar med totalt knappt 

200 bostäder varav cirka 45 påbörjas Q2 2023. 

 

   Fyrklövern (F) Östra Vilunda  

 Laga kraft 2016-04-20. 

Detaljplanen medger flerbostadshus och stadsradhus för cirka 

225 lägenheter, särskilt boende för äldre och förskola. Ca 15 

stadsradhus är inflyttade. Bygget av ytterligare cirka 18 

radhusbostäder påbörjades Q3 2022. Cirka 110 lägenheter i 

flerbostadshus är inflyttade. Invigning av 80 stycken 

äldrebostäder och en förskola för 80 barn skedde Q1 2023. 

Byggstart för de sista cirka 90 lägenheter är oklart. Ytterligare 

en mindre tomt finns att markanvisa. 

 

   Fyrklövern Norra Ekebo (G) 

 Laga kraft 2019-03-18 

På enskilt ägd mark söder om Mälarvägen medger detaljplanen 

cirka 450 bostäder i flerbostadshus. Ett planarbete har startat 

för att möjliggöra en skyfallspark vilket minskar antalet 

bostäder med cirka 160 stycken. Eventuellt kan ett 

serviceboende rymmas inom projektet. Byggstart för första 

etappen bostäder är inte beslutad. 

 

   Hasselnöten  (vid före detta Hasselskolan)   (H) 

 Laga kraft: 2022-01-12. 

På gamla Hasselskolans mark i kanten av Hasselskogen 

möjliggör en detaljplan cirka 80 bostäder i Väsbyhems regi och 

drygt 100 av PEAB allt i flerbostadshus samt en förskola för 

cirka 120 barn. Infrastruktur byggs ut under 2023. Byggstart 

planeras till Q4 2023. 
 

 

  



Östra kommundelen 

   Odenslunda, Eddavägen   ( I ) 

 Laga kraft 2018-03-20. 

Intill Odenskolan finns sen 2020 en gruppbostad enligt LSS. 

Detaljplanen medger även en förskola. Kommunen äger 

marken.  

 

   
Wijk Oppgård    ( J ) 

 Laga kraft 2018-10-08. 

I projektet Wijk Oppgård norr om Brunnby Vik medger 

detaljplanen cirka 115 småhus och ungefär 25 lägenheter i 

flerbostadshus. Mark är avsatt för en ny skola som ersätter 

nuvarande Vikskolan samt en ny sporthall. Kommunal mark 

finns avsatt för ett gruppboende. Infrastrukturen för bostäderna 

är färdig. De första cirka 100 bostäderna är inflyttade. 

Byggstart för kvarteren närmast skolan är oklar. 

Skolbyggnaderna beräknas klara till höstterminen 2024 och 

idrottshallen till årsskiftet 2025/2026.  

 

Pågående detaljplanearbeten (blå cirkel i karta) 

Västra kommundelen 

   Runby torg   (K)   

 Samråd: Planarbetet är vilande. 

Ett planarbete påbörjades 2016 för ny bostadsbebyggelse på 

Runby torg. Tidiga skisser visar cirka 150 bostäder i 

flerbostadshus. Arbetet avstannade, fastighetsägarna visade nya 

skisser i november 2021. 

 

   Väsby Entré   (L) 

 

 

Preliminärt antagande Q4 2023 

Plangranskning genomfördes runt årsskiftet 2021-22 för en 

detaljplan runt Upplands Väsby station vilken möjliggör för 

cirka 1500 bostäder i flerbostadshus, verksamheter, resecenter 



och parkering. Granskningsförslaget ger möjlighet till ett 

särskilt boende för äldre. Lägenheter för service-, försöks- och 

stödboende ska inrymmas. Två förskolor om 120 platser 

vardera planeras. Kommunal mark kommer att överlåtas. 

 

      Nedra Runby 3:1 och Törnby 1:2, Njursta industriområde   (M)   

 Samråd: Q1 2024  

Preliminärt antagande: Q4 2025 

Ett planarbete har påbörjats för cirka 1200 bostäder bestående 

av flerbostadshus, par- och radhus, närservice, äldreboende, 

förskola och grundskola. 

 

Centrala kommundelen 

   Vilunda 28:12 / Sigma II / Hopprepet   (N)   

 Samråd: årsskiftet 2022-2023 

Preliminärt antagande: Q1 2024 

Nuvarande förskolan Hopprepet föreslås ersatt med ett 

bostadshus med cirka 30 bostäder och en förskola för ca 100 

barn i bottenvåningen.  

 

 

       
 Vilunda 1:320, Gamla kulturhuset,   (O)  

 Samråd: Q1-Q2 2024 

På gamla kulturhusets plats på Centralvägen gavs ett planuppdrag i 

planutskottet i februari 2023 för bostäder med verksamheter i 

bottenvåningen. En medborgardialog ska genomföras kring 

kvarterets innehåll och utformning. Den gällande politiska 

plattformen anvisar att möjligheten ska utredas om att inrymma 

kommunens bibliotek där. 

 

  



        Optimus,  Vilunda 6:42 m.fl.   (P)  

 Granskning: Q3 2023  

Preliminärt antagande: Q4 2024  

På Optimusverkens gamla mark mellan järnvägen och 

Optimusvägen pågår ett planarbete för cirka 800 bostäder i 

flerbostadshus, samt verksamheter och en förskola i 

Optimushuset.  

 

    

Fyrklövern, Norr om Mälarvägen   (Q)  

 

 

 

Preliminärt antagande: Q3 2023. 

Granskning av detaljplanen pågick under hösten 2022.  

På parkeringarna norr om Mälarvägen planeras för två kvarter 

med bostäder totalt ca 200 bostäder i flerbostadshus. 

Detaljplaneförslaget innehåller också en park som är ett möjligt 

översvämningsområde samt ett kvarter med ett parkeringshus 

för Kavallerigatans bostäder.  

 

   
Detaljplaneändring Norra Ekebo inom Fyrklövern, Vilunda 6:39   

(R) 

 Samråd: Q2 2023 

Preliminärt antagande: Q1 2024 

Uppdrag har getts för en ändring av gällande detaljplan Fyrklövern 

Ekebo för att möjliggöra en skyfallspark genom att ta bort två 

bostadshus med cirka 160 bostäder. 

 

Östra kommundelen 

   Vatthagen 1:103, Sandavägen/ Stockholmsvägen   (T) 

 Projektet är vilande.  

Vintern 2015 var ett planförslag på samråd. Förslaget 

möjliggjorde  bostäder, hotell och verksamheter i korsningen 

Sandavägen Stockholmsvägen. Projektets fortsättning är oklar.  

 



   Bredden   (U) 

 Planarbetet är vilande. 

Samråd över ett planförslag genomfördes Q4 2019. 

Samrådsförslaget innebar att komplettera Bredden med 2000-

2500 bostäder i flerbostadshus inom nuvarande handels- och 

kontorsområde samt söder om Breddenvägen. Förslaget 

innehöll två förskolor för totalt 200 barn. Två särskilt boende 

för äldre om totalt 130 platser ingick också i samrådsförslaget.  

Innan planarbetet kan fortsätta behöver fördjupade utredningar 

tas fram. 

 

   Norra Nordanvägen, Grimsta 44:77  m.fl.   (V) 

 Preliminärt antagande Q2 2023 

På en tidigare handelsträdgårds mark avslutas ett planarbete för 

bostäder i form av radhus och parhus, cirka 35 stycken. 

Granskning av detaljplanen genomfördes under årsskiftet 

2021-2022. Diskussion sker med exploatören om möjligt 

antagande av detaljplanen. 

 

 

    

Norra Frestaby, Ekeby 35:1 och  Ekeby 35:2   (W)   

  

Samråd: Q1-Q2 2023  

Preliminärt antagande Q2 2024  

För området finns en tidigare detaljplan för verksamheter och 

ett fåtal bostäder, genomförandtiden har gått ut. Ett planarbete 

pågår för att möjliggöra cirka 65 bostäder i radhus och två 

mindre flerbostadshus inom hela tidigare planområdet.  

 

   
Sköldnora 1:9, söder om Norrortsleden  (X)  

 

 Närmaste planskede: Samråd 

 
Ett planuppdrag gavs 23 februari 2022 för cirka 100 bostäder i 

småhus, med förskola, äldreboende och idrottsplats. 



 

Preliminärt kommande detaljplanearbeten  

Utblick, positiva planbesked bostäder och kommunal service. (rosa cirkel i 

kartan) 

Västra kommundelen: 

   Vällsta 1:5 och 1:55, Björkhagsvägen och Kolartorpsvägen   (Y) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Ett positivt planbesked lämnades av miljö- och planutskottet 

oktober 2022 för verksamheter och eventuellt bostäder. 

 

   Runsa 1:1, öster om Runsavägen   (Z) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Ett positivt planbesked lämnades av miljö- och planutskottet 

december 2020 för 100-150 bostäder i friliggande småhus, 

radhus och mindre flerbostadshus på höjderna öster om 

Runsavägen omedelbart norr om Sättra Gårds naturreservat. 

 

     
 

 Övra Runby 1:15, öster om Lövstavägen, nordost om Runby 

vattentorn   (Å)  

 Närmaste planskede: Uppdrag  

Ett positivt planbesked för ca 80 särskilt boende för äldre 

lämnades av miljö- och planutskottet den 24 februari 2021.  

 

      
Övra Runby 1:81 m.fl. Lövstavägen 6   (Ä)   

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Ett positivt planbesked beviljades av miljö- och planutskottet i 

april 2021 till Eds församling. Planbeskedet innefattade att på 

nuvarande församlingshems plats möjliggöra ett äldreboende 

med förskola alternativt bostäder.  
 

       Runbyskolan   (Ö) 

 Närmaste planskede: Uppdrag  



En förstudie har genomförts för att utreda möjligheterna för 

fler skollokaler inom skolområdet.  

 

       Väster om Eds allé   (AA) 

 Närmaste planskede: Uppdrag  

Förberedelser pågår inför uppdrag för en skola nordväst om 

Eds allés bostäder.  

 

      
 

Njursta 1:100, Jupitervägen 8 B,   (AB)  

 Närmaste planskede: Uppdrag.  

Ett positivt planbesked beviljades av miljö-och planutskottet i 

mars 2021 för en planändring för att och möjliggöra en 

paddelhall i en befintlig industribyggnad. 

 

Centrala kommundelen 

   Vilunda 1:469 m.fl. (vid Missionskyrkan)   (AC) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Ett positivt planbesked gavs av miljö- och planutskottet i december 

2021 för att Missionsförsamlingen på egen fastighet och angränsande 

två småhusfastigheter möjliggöra 100-150 bostäder i flerbostadshus 

Programmet för Centrala Väsby behöver vara i sitt slutskede eller 

klart innan detaljplanearbetet börjar. 

 

   Vilunda 6:60, Väsby centrum,   (AD) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Ett positivt planbesked gavs av miljö- och planutskottet i september 

2021 för ca 600 bostäder i flerbostadshus, affärslokaler och garaget 

på nuvarande östra centrumparkering mot Husarvägen och 

Kyrkvägen. 

Programmet för Centrala Väsby behöver vara i sitt slutskede eller 

klart innan detaljplanearbetet börjar. 

 



   Vilundaparken – Väsby idrottsstad   (AE)  

 Ett programarbete genomfördes Q2-3 2018 för att pröva idrott och 

bostäder tillsammans med en separat detaljplan för skola. 

Programarbetet har avstannat och nytt politiskt beslut om inriktning 

eller avslut inväntas. 

 

        
Edsby 1:1 mfl, Älvsunda trädgårdsstad   (AF) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Ett positivt planbesked lämnades av miljö- och planutskottet i mars 

2022 för nybyggnad av en trädgårdsstad med småhus,  

flerbostadshus och verksamheter. 

 

Östra kommundelen 

   Hammarby 1:7    södra Hagängen   (AG) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

 Ett positivt planbesked gavs av planutskottet i februari 2023 för att 

prova möjligheten till bostäder. 

 

   Skälby 1:312, Carlslund,  (AH) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Ett positivt planbesked beviljades av miljö- och planutskottet i 

november 2021 för bostäder i 4-5 våningar på befintliga parkeringar 

norr om Maria Kranzons väg samt norra delen av Lindhemsvägen. 

 

        
Vatthagen 1:16, Vatthagsvägen 3   (AI) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Positivt planbesked lämnades av miljö- och planutskottet i juni 2020 

för en nybyggnad av en paddelhall som ersättning för befintlig 

nedgången byggnad. 

 

        
Kvarnbacken 1:1 och 1:2   (AJ) 



 Närmaste planskede: Eventuellt uppdrag 

En planbeskedsansökan för cirka 80 småhus är inkommen och väntas 

bli behandlad våren 2023. 

 

        
Ekeby  33:1 och Ekeby 33:2   (AK) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

Ett positivt planbesked lämnades av miljö- och planutskottet i 

november 2022 för 20-25 småhus. 

 

   
Harby 1:1 (öster om Frestavägen)   (AL) 

 Närmaste planskede: Uppdrag 

En ansökan om planbesked innefattade ett projekt med ca 850 

bostäder i småhus, förskolor och idrottsplatser. 

Ett positivt planbesked beviljades av miljö- och planutskottet i mars 

2022 med inriktning ca 400 bostäder i trädgårdsstadskaraktär. 

 

   Borgby 1:1 och Fresta 1:1 (runt Frestavägen/Stora vägen)   (AM) 

 Närmaste planskede:  Eventuellt uppdrag 

En ansökan om planbesked har inkommit för småhusbebyggelse om 

400-500 bostäder  runt Fresta prästgård och runt korsningen 

Frestavägen/Stora vägen. 

 

 

  



Bilaga 2 Kapaciteter förskola och grundskola 

Kapacitet förskola 

 

 

Figur 1. Förskolor i kommunen 2023. Fristående utförare markeras med röd och kommunala utförare med blå 

färg. 

Västra sidan Centrala Östra  

Ringblomman 103 pl Ekebo 80 pl Spargrisen 100 pl  

Skogsdungen 190 pl Hopprepet 102 pl Borgen 103 pl  

 Skogsbrynet 186 pl Bryggan 80 pl  

    

Privata Privata Privata  

Eds fsk 50 pl Folkparken 84 pl Råbäcken 120 pl  

Vetenskapen 100 pl Solkatten 80 pl Omvärlden 63 pl  

Må bra Eds ängar 80 pl Smedby hage 106 pl Gläntan 80 pl  

Smedbyhof 100 pl Halsbandet 110 pl Bollen 80 pl  

Regnbågen 50 l Senapskornet 50 pl Skutan 90 pl  

Stallet 59 pl Sverige/finska 60 pl Sanda ängar 130 pl  

 RWF Upplands Väsby 80 pl Pelikan 80 pl  

  Skogstorp 120 pl  

  Bullerbyn 63 pl  

  Vik 122 pl  

  Sundsborg 40 pl  

    



Kapacitet grundskola 

 

Figur 2. Grundskolor i kommunen 2023. Fristående utförare markeras med cirkel och kommunala utförare med 

kvadrat. 

Skola Position i karta Års-kurser Utförare Område Fastighetsägare Kapacitet 

Bollstanäs skola 13 F-5 Kommunal Östra Kommunen 504 

Breddenskolan 8 F-5 Kommunal Östra Kommunen 392 

Engelska skolan 3 F-9 Fristående Centrala Fristående 240 

Frestaskolan 12 F-5 Fristående Östra Kommunen 325 

Grimstaskolan  9 6-9 Kommunal Östra Kommunen 484 

Odenskolan 7 F-5 Fristående Östra Kommunen 228 

Runbyskolan 1 F-9 Kommunal Västra Kommunen 968 

Sandbergska Competens 6 F-9 Fristående Centrala Fristående 333 

Sverigefinska skolan 4 F-9 Fristående Centrala Fristående 160 

Södervikskolan 11 6-9 Fristående Östra Fristående 470 

Vikskolan 10 F-9 Fristående Östra Kommunen 365 

Vittra Väsby 5 F-9 Fristående Centrala Fristående 386 

Väsbyskolan 2 F-9 Kommunal Centrala Kommunen 805 

Internationella Eng skolan Ny 2020 F-9 Fristående Centrala Fristående 600 



 


